

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
Gestión de Asuntos de Estrategia

CALENDARIO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL POA DE LA ENJ 2022

NÚM.	CÓDIGO	PROYECTO	OBJETIVO	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FIN ESTIMADA	ÁREA RESPONSABLE
1	22-ENJ-001XA	Reimaginando el Modelo Educativo	Definir un nuevo modelo educativo apoyado en virtualidad, que nos permita dar respuesta a las necesidades de formación de la justicia dominicana, utilizando herramientas y metodologías para el fortalecimiento de las destrezas de los servidores judiciales, jueces, defensores públicos y demás actores del sistema de administración de justicia.	17-ENE-2022	31-MAR-2022	Formación y Capacitación
2	22-ENJ-001XB	Reimaginando el Programa de Formación de Aspirantes a Juez	Actualizar el programa de Formación de Aspirantes a Juez de Paz acorde al nuevo modelo educativo.	17-ENE-2022	31-MAR-2022	Formación y Capacitación
3	22-ENJ-001XC	Nueva imagen institucional	Adecuar a la nueva marca institucional todo los materiales y espacios físicos y virtuales de la ENJ.	17-ENE-2022	30-JUN-2022	Gestión de Asuntos de Estrategia
4	22-ENJ-001XD	Actualización de la Estructura Organizacional	Adecuar la estructura organizacional de la ENJ de manera que de permita dar respuesta de manera eficiente a los cambios y proyectos de la ENJ.	18-FEB-2022	30-SEP-2022	Gestión de Asuntos de Estrategia
5	22-ENJ-002X	Construcción de edificio de estructura ligera	Ampliar la capacidad de las aulas y los parqueos de las instalaciones de la ENJ.	28-FEB-2022	30-NOV-2022	Gestión de Asuntos de Estrategia
6	22-ENJ-003X	Actualización del sistema registro (ERP)	Adquirir una solución tecnológica para la gestión de los procesos relacionados a la divulgación, admisión y registro de las actividades formativas, así como el manejo de la comunicación de los usuarios.	1-FEB-2022	30-JUN-2022	Gestión de Registro e Información
7	22-ENJ-004X	Creación Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Redactar e implementar una Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la ENJ.	31-ENE-2022	30-NOV-2022	Gestión de Atención a Usuarios y Servicios Generales
8	22-ENJ-005X	Adecuación de espacio físico para sala de lactancia	Acondicionar el espacio físico disponible en el gazebo para su habilitación como sala de lactancia.	31-ENE-2022	30-JUN-2022	Gestión de Asuntos de Estrategia

NÚM.	CÓDIGO	PROYECTO	OBJETIVO	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FIN ESTIMADA	ÁREA RESPONSABLE
9	22-ENJ-006X	Desarrollo de la Segunda fase de la Plataforma Biblioteca Virtual.	Actualización de la plataforma Biblioteca Virtual mediante la migración sistema <i>DSpace</i> a la última versión estable, corrección de errores versión anterior y desarrollo de Anaqueles y Colecciones Digitales. Migración en lote de Colecciones. Cambio de línea gráfica.	15-ENE-2022	15-JUL-2022	Cendijd
10	22-ENJ-007X	Reedición de la obra Bibliografía del derecho dominicano (Frank Moya Pons), que aglutina la producción bibliográfica del derecho dominicano a partir del año 1844.	Compilar la producción bibliográfica del derecho de la República Dominicana desde el año 1844 contenida en la obra de Frank Moya Pons, con miras a la creación del anaquel de doctrina dominicana de la Biblioteca Virtual. El universo está comprendido por aproximadamente 2,000 obras. Durante los meses febrero a julio 2022 (máximo 6 meses) se hará un esfuerzo de investigación que tiene como objetivo la compilación de 500 documentos. Se trata de un proyecto a largo plazo que inicia en 2021 y termina 2024 conforme al Plan Estratégico 20/24. Implica la contratación de un investigador que compile las obras y gestione los derechos de aquellas no pertenecientes al dominio público.	15-FEB-2022	15-JUL-2022	Cendijd
11	22-ENJ-008X	Adecuación infraestructura y mobiliario de la Bibliotecas de Santiago y la Suprema Corte de Justicia	Modernizar los espacios, muebles y estanterías de las bibliotecas judiciales SCJ y Santiago, de manera que estén acorde al estándar de una <i>smartlibrary</i> . Esto en el contexto del Plan de Bibliotecas Judiciales y su interconexión con la Biblioteca Virtual.	15-ENE-2022	15-ABR-2022	Cendijd
12	22-ENJ-009X	Anuario de Jurisprudencia Destacadas del Poder Judicial 2021	Coordinar la redacción, publicación y puesta en circulación del Anuario de Jurisprudencia destacadas del Poder Judicial 2021	17-MAY-2022	15-SEP-2022	Cendijd
13	22-ENJ-010X	Cátedra de Jurisprudencia Almanzor González Canahuate	Propiciar un espacio donde los miembros de la comunidad jurídica discutan las decisiones más relevantes adoptadas por los distintos tribunales del Poder Judicial. Se prevé la realización de encuentros a lo largo del año, en coordinación con las escuelas y facultades de derecho de las universidades dominicanas.	25-ENE-2022	25-OCT-2022	Cendijd

NÚM.	CÓDIGO	PROYECTO	OBJETIVO	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FIN ESTIMADA	ÁREA RESPONSABLE
14	22-ENJ-011X	Legislación Anotada, Comentada y Concordada por la ENJ	Crear una Colección de leyes editadas en la Biblioteca Virtual que aporte valor normativo a la comunidad jurídica mediante la actualización de la legislación nacional (anotación, comentario o concordancia) por parte de destacados juristas.	15-ENE-2022	30-AGO-2022	Cendijid
PROYECTOS INICIADOS EN EL AÑO 2021						
15	21-ENJ-003XD	Modificación del Reglamento de la ENJ	Adecuar el Reglamento de la ENJ a la realidad institucional actual y la que se proyecta a futuro en el marco de la reimaginación de la ENJ.	6-SEP-2021	30-MAR-2022	Gestión Legal
16	21-ENJ-05X	Contratación servicio de soporte a la infraestructura TI de la ENJ	Mejorar el servicio de soporte a la infraestructura tecnológica de la ENJ a través de la contratación de una empresa que vele por el funcionamiento, mantenimiento y actualización de los recursos tecnológicos, plataformas virtuales de la ENJ y que se asegure de mantener la confidencialidad, respaldo e integridad de nuestras bases de datos e información institucional.	4-OCT-2021	15-ABR-2022	Innovación, Gestión y Transferencia
17	21-ENJ-06X	Autoevaluación-Proceso de evaluación quinquenal de las Instituciones de Educación Superior (IES)	Realizar exitosamente el proceso de autoevaluación quinquenal y posterior plan de mejora, siguiendo los procedimientos plazos establecidos por el MESCyT.	1-NOV-2021	15-JUL-2022	Gestión de Registro e Información
18	21-ENJ-03XC	Planificación Estratégica	Construir un plan estratégico orientado a la reimaginación de la ENJ, que contemple proyectos enfocados y relacionados con los objetivos estratégicos del Poder Judicial y que ayuden a dar respuesta a los desafíos que afronta actualmente la justicia dominicana.	26-AGO-2021	31-MAR-2022	Gestión de Asuntos de Estrategia

Nota: las fechas indicadas son estimadas y pueden variar al momento de estimar el tiempo en el proceso de planificación de los proyectos y durante la ejecución del mismo.