



# INFORME DE AVANCES **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ABRIL-JUNIO 2026**

08/07/2026  
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

## **TABLA DE CONTENIDO**

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. PREÁMBULO.....</b>                                                                                      | <b>2</b>  |
| <b>II. PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 APROBADO .....</b>                                                           | <b>3</b>  |
| <b>III. AVANCES Y AJUSTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL<br/>PLAN OPERATIVO ANUAL POR ÁREAS.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>IV. AJUSTES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 .....</b>                                                        | <b>16</b> |
| <b>V. PLAN OPERATIVO ANUAL AJUSTADO .....</b>                                                                 | <b>21</b> |
| <b>VI. SOLICITUD AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENJ.....</b>                                                      | <b>65</b> |

### **I. PREÁMBULO**

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) presenta el informe del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al segundo trimestre del año 2026. El objetivo de este documento es informar a las autoridades de la ENJ y otros grupos de interés sobre el avance y cumplimiento de las metas programadas para el año 2026, asociadas al logro de la estrategia institucional. La evaluación y seguimiento de la planificación operativa busca asegurar el cumplimiento efectivo de sus objetivos estratégicos mediante la medición del progreso de las actividades programadas y la identificación de áreas de mejora.

Este informe se presenta como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo identificar oportunidades para optimizar la gestión y lograr los objetivos estratégicos.

El 30 de enero de 2026, mediante **Acta núm. 001/2026, del Consejo Directivo ENJ**, fue aprobado por el Consejo Directivo de la ENJ el Plan Operativo Anual 2026. Posteriormente, en el Acta de Sesión Ordinaria 004-2026 de fecha 22 de mayo de 2026, fueron presentados los avances, ajustes y reprogramaciones correspondientes al primer trimestre.

## II. PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 APROBADO

En el Plan Operativo Anual (POA) del año 2026 fueron contemplados 27 programas/proyectos/iniciativas, la ejecución de 121 productos, la implementación de 132 indicadores, y un total de 743 metas.

| PROGRAMAS/PROYECTOS | PRODUCTOS | INDICADORES | META ANUAL |
|---------------------|-----------|-------------|------------|
| 27                  | 121       | 132         | 743        |

En cuanto a las metas trimestrales, inicialmente se establecieron 198 metas para el primer trimestre (enero-marzo), 207 metas para el segundo trimestre (abril-junio), 179 metas para el tercer trimestre (julio-septiembre) y 159 metas para el cuarto trimestre (octubre-diciembre), para un total de 743 metas anuales. No obstante, se verificó que la cantidad correcta de metas por trimestre corresponde a 198 metas para el primer trimestre (enero-marzo), 206 metas para el segundo trimestre (abril-junio), 180 metas para el tercer trimestre (julio-septiembre) y 159 metas para el cuarto trimestre (octubre-diciembre). Esta corrección no afecta el total de metas anuales aprobadas, que se mantiene en 743.

## III. AVANCES Y AJUSTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR ÁREAS.

### Gerencia de Formación Inicial

La Gerencia de Formación Inicial estableció en su plan operativo anual 2026 un total de 4 productos y 15 indicadores. Durante el período abril-junio 2026 alcanzó un cumplimiento total de las metas planificadas en su plan operativo anual, logrando el 100% de ejecución en todos los productos e indicadores establecidos.

| Producto                                                   | Indicador                                | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2024 | Número de cursos implementados al 100%   | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2024 | Número de talleres implementados al 100% | 10         | 6                     | 6         | 100%              |

| Producto                                                               | Indicador                                                      | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2024             | Cantidad de Suplencia implementada al 100%                     | 2          | 1                     | 1         | 100%              |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2024             | Cantidad de Programas de Competencias personales implementados | 2          | 1                     | 1         | 100%              |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025           | Número de Cursos implementados al 100%                         | 13         | 5                     | 5         | 100%              |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025           | Número de Talleres implementados al 100%                       | 14         | 6                     | 6         | 100%              |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025           | Cantidad de Programa de Competencias personales implementado   | 4          | 1                     | 1         | 100%              |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025           | Cantidad de Pasantía implementada al 100%                      | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025           | Número de Suplencia implementada al 100%                       | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) 2025 | Número de Cursos implementados al 100%                         | 10         | 6                     | 6         | 100%              |
| Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) 2025 | Número de Talleres implementados al 100%                       | 3          | 0                     | 0         | 0                 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) 2025 | Cantidad de Pasantías implementadas al 100%                    | 1          | 1                     | 1         | 100%              |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2026             | Número de Cursos implementados al 100%                         | 20         | 5                     | 5         | 100%              |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2026             | Número de Talleres implementados al 100%                       | 21         | 4                     | 4         | 100%              |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2026             | Cantidad de Programas de Competencias personales implementado  | 4          | 1                     | 1         | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN FORMACIÓN INICIAL</b>                                     |                                                                | <b>107</b> | <b>37</b>             | <b>37</b> | <b>100%</b>       |

Ajustes realizados:

- Modificación de la meta del producto “Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2024”, para el trimestre abril-junio 2026. En atención a las novedades

legislativas relacionadas con el Código Penal y Código Procesal Penal, así como los avances del proyecto de Optimización de Proceso Inmobiliario, se consideró necesario incorporar estas acciones formativas en el último ciclo del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas, promoción 2024.

- Modificación de la meta del producto “Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025” para el trimestre abril-junio de 2026, debido a la inclusión en dicho período del Taller Metodología de la Investigación en el Ámbito Judicial (AJ 2025). Aunque esta actividad concluyó el 26 de marzo de 2026, su reporte fue incorporado en el segundo trimestre (2Q), por formar parte del cuarto ciclo del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2025, desarrollado del 27 de enero al 20 de abril de 2026. Esta modificación permite reflejar de manera integral las actividades formativas ejecutadas dentro del ciclo correspondiente y mantener la coherencia entre la ejecución académica y el reporte de resultados.
- Modificación de la meta del producto “Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) 2025”, para el trimestre abril-junio 2026., debido a la inclusión del curso Transformación Digital en el cuarto ciclo del Programa de Formación de Aspirantes a Defensor(a) Público(a), grupo 2025, al corresponder su ejecución a este ciclo formativo.
- Modificación de la meta del producto “Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2026”, para el trimestre abril-junio 2026, en virtud de que los talleres programados para este período correspondían al primer y segundo ciclo del programa. No obstante, los talleres previstos para el primer ciclo fueron reprogramados para ser impartidos dentro de dicho ciclo, conforme a la planificación académica establecida. En consecuencia, durante el segundo trimestre únicamente se ejecutaron los talleres correspondientes al segundo ciclo del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2026, lo que hizo necesario ajustar la meta de 8 a 4 talleres a fin de reflejar de manera precisa la ejecución formativa realizada y mantener la coherencia entre la programación y el reporte de resultados.

## Gerencia de Formación Continua

La Gerencia de Formación Continua estableció en su plan operativo anual 2026 un total de 9 productos y 9 indicadores. Durante el período abril-junio 2026 alcanzó un cumplimiento total de las metas planificadas en su plan operativo anual, ejecutando satisfactoriamente la totalidad de los productos previstos.

| Producto                                                                                                                                             | Indicador                                        | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Plan de formación de Jueces y Juezas según Resolución núm. 004-2023 sobre Evaluación del Desempeño de Jueces y Juezas integrantes del Poder Judicial | Cantidad de capacitaciones implementadas al 100% | 96         | 43                    | 43        | 100%              |
| Plan de formación de Jueces y Juezas sobre Teoría General del Delito                                                                                 | Cantidad de capacitaciones implementadas al 100% | 4          | 1                     | 1         | 100%              |

|                                                                                                                                             |                                                                                         |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Plan de formación de Mudanza Digital a requerimiento                                                                                        | Cantidad de Capacitaciones implementadas al 100%                                        | 14         | 9         | 9         | 100%        |
| Realización de "Semana con la Escuela" en los departamentos judiciales del interior                                                         | Número de Semana con la Escuela realizadas en los departamentos judiciales del interior | 9          | 3         | 3         | 100%        |
| Realización de publicación del libro Nuevo Código Penal comentado a los jueces, juezas, servidores judiciales y comunidad jurídica nacional | Publicación del libro nuevo Código Penal Comentado realizado                            | 1          | 1         | 1         | 100%        |
| Programa de formación del Nuevo Código Penal                                                                                                | Cantidad de capacitaciones implementadas al 100%                                        | 15         | 4         | 4         | 100%        |
| Realización de formaciones de Recién Designados                                                                                             | % de capacitaciones realizadas a solicitud de la DGACJ                                  | 4          | 100%      | 1         | 100%        |
| Participación de jueces(zas) en actividades de formación fuera de la ENJ                                                                    | % de solicitudes atendidas                                                              | 4          | 100%      | 1         | 100%        |
| Realización de formaciones de alineadas con los hallazgos de evaluación del desempeño                                                       | % de capacitaciones realizadas a solicitud de la DGACJ                                  | 2          | 0         | 0         | 0           |
| <b>EJECUCIÓN FORMACIÓN CONTINUA</b>                                                                                                         |                                                                                         | <b>149</b> | <b>63</b> | <b>63</b> | <b>100%</b> |

#### Ajustes realizados:

- Modificación de la meta del producto "Realización de formaciones alineadas con los hallazgos de evaluación del desempeño". Esta meta fue eliminada debido a que las acciones formativas asociadas a este producto se ejecutan a requerimiento de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial. Durante el período abril-junio de 2026 (2Q-2026), no se recibieron solicitudes de formación relacionadas con este producto, por lo que no fueron realizadas las formaciones programadas para dicho trimestre.
- Modificación de la meta del producto "Plan de Formación de Mudanza Digital a Requerimiento". Durante el segundo trimestre de 2026 (2Q-2026), la meta fue incrementada de 8 a 9 actividades, debido a la reprogramación de una actividad inicialmente prevista para el tercer trimestre (3Q-2026). Esta modificación respondió a la necesidad institucional de concluir el proceso de Mudanza Digital dentro del segundo trimestre del año.
- Reprogramación de la meta del producto "Plan de Formación de Jueces y Juezas sobre Teoría General del Delito". Se movió una de las metas previstas para el segundo trimestre de 2026 (2Q-2026) hacia el tercer trimestre de 2026 (3Q-2026), con el propósito de garantizar una mayor participación de los jueces y juezas convocados y maximizar el impacto de la capacitación. Esta reprogramación permitirá una mejor disponibilidad de los participantes y un mayor aprovechamiento de los contenidos impartidos.

- Modificación de la meta del producto "Plan de Formación de Jueces y Juezas según la Resolución núm. 004-2023 sobre Evaluación del Desempeño de Jueces y Juezas integrantes del Poder Judicial". La meta correspondiente al segundo trimestre de 2026 (2Q-2026) fue incrementada de 21 a 43 en atención a la cantidad de actividades ejecutadas durante el período, reflejando la necesidad de ajustar la programación para registrar adecuadamente las acciones formativas realizadas y el nivel de ejecución alcanzado.

### Gerencia de Comunidad Jurídica y Admisiones

La Gerencia de Comunidad Jurídica y Admisiones estableció en su plan operativo anual 2026 el total de 1 producto y 1 indicador. Durante el período abril-junio 2026 alcanzó el cumplimiento total de las metas planificadas para este producto. Este desempeño refleja un compromiso con la mejora continua y el diálogo constructivo dentro del ámbito jurídico.

| Producto                                                   | Indicador                            | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Programa de Justicia y Sociedad implementado               | Conversatorios implementados al 100% | 217        | 48                    | 48        | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN FORMACIÓN COMUNIDAD JURÍDICA Y ADMISIONES</b> |                                      | <b>217</b> | <b>48</b>             | <b>48</b> | <b>100%</b>       |

Ajustes realizados:

- Modificación de la meta del producto "Programa de Justicia y Sociedad implementado". Durante el segundo trimestre de 2026 (2Q-2026), la meta de este producto fue incrementada de 32 a 48 actividades, debido a la incorporación de actividades adicionales a las originalmente planificadas, en atención a solicitudes y necesidades identificadas por los grupos de interés. Asimismo, se realizaron ajustes al indicador asociado, al medio de verificación y a la unidad de medida del producto, con el propósito de reflejar adecuadamente los cambios efectuados en su alcance y ejecución.

### Gerencia de Innovación, Gestión y Transferencia

La Gerencia Innovación, Gestión y Transferencia estableció en su plan operativo anual 2026 un total de 10 productos y 10 indicadores. Durante el período abril-junio 2026 alcanzó un cumplimiento total de las metas planificadas en su plan operativo anual. Estos resultados reflejan un firme compromiso con la innovación y la gestión del conocimiento, asegurando que los productos académicos y tecnológicos planificados se ejecuten de manera eficiente y en los tiempos establecidos.

| Producto                                                                                                                                                                     | Indicador                                                                | Meta anual | Meta Abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Materiales académicos                                                                                                                                                        | Porcentaje de material académico diagramado                              | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Lanzamiento del programa de formación por competencias para jueces de la instrucción                                                                                         | Programa lanzado                                                         | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Plataforma Juristeca mejorada                                                                                                                                                | Plataforma mejorada puesta en funcionamiento                             | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Concurso de Comunicación Judicial                                                                                                                                            | Cantidad de Concursos de Comunicación Judicial realizado                 | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Anuario de jurisprudencia casacional dominicano                                                                                                                              | Cantidad de anuarios de jurisprudencia casacional puestos en circulación | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Clausura de la serie de webinars sobre Ética Judicial, una serie de encuentros virtuales con expositores de alcance global en colaboración conjunta entre la RIAEJ y la IOJT | Cierre de webinar realizado                                              | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Plataforma del proyecto Micro Cursos terminada                                                                                                                               | Cantidad de plataforma del proyecto Micro Cursos terminada               | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Revista Saber y Justicia difundida                                                                                                                                           | Cantidad de revistas difundidas                                          | 2          | 1                     | 1         | 100%              |
| Calendario del proyecto de investigación implementado                                                                                                                        | Total calendario implementado.                                           | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Diccionario Jurídico Terminado                                                                                                                                               | Cantidad de Diccionario Jurídico Terminado                               | 1          | 1                     | 1         | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN INNOVACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA</b>                                                                                                                         |                                                                          | <b>14</b>  | <b>3</b>              | <b>3</b>  | <b>100%</b>       |

- Modificación del medio de verificación, del indicador y de la unidad de medida del producto “Diccionario Jurídico Dominicano publicado”. Esta modificación se realiza debido a que, conforme a los lineamientos institucionales vigentes, durante el segundo trimestre de 2026 (2Q-2026) no se llevó a cabo el acto de lanzamiento del Diccionario Jurídico Dominicano, inicialmente contemplado como evidencia de cumplimiento de la meta. No obstante, el producto fue concluido satisfactoriamente y se encuentra listo para su publicación y posterior lanzamiento institucional, una vez la Dirección de la ENJ disponga su realización. En ese sentido, se realiza la modificación, a fin de que reflejen adecuadamente el nivel real de avance alcanzado durante el período evaluado y mantengan coherencia con las actividades efectivamente ejecutadas y los resultados obtenidos.
- Modificación del producto, indicador, programa, actividad/tarea, unidad de medida y medio de verificación del producto “Procedimientos civiles automatizados”, el cual, tras

la modificación realizada, pasa a denominarse “Plataforma del proyecto Micro Cursos terminada”. Esta modificación responde a la redefinición de las prioridades institucionales para el año 2026, sustituyendo la iniciativa de automatización de procedimientos civiles por el desarrollo e implementación del proyecto microcursos. Esta modificación fortalece el cumplimiento de los objetivos estratégicos de innovación y transformación digital, mediante el desarrollo de competencias en inteligencia artificial para jueces y servidores judiciales, generando un mayor impacto institucional y facilitando la adopción de nuevas tecnologías en la prestación del servicio judicial.

## Gerencia de Fortalecimiento Institucional y Gestión del Cambio

La Gerencia de Fortalecimiento Institucional y Gestión del Cambio estableció en su plan operativo anual un total de 7 productos y 7 indicadores. Durante el período abril-junio 2026 alcanzó un cumplimiento total de las metas planificadas en su plan operativo anual, ejecutando satisfactoriamente la totalidad de los productos previstos y consolidando el compromiso con la capacitación y el fortalecimiento de las competencias judiciales.

| Producto                                                                                         | Indicador                                                                                    | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Programa de idiomas                                                                              | Cantidad de programa de idiomas iniciado                                                     | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| 80% de avance en el desarrollo del programa por competencias para abogados(as) ayudantes activos | Cantidad de competencias para abogados (as) ayudantes implementados en un 80%                | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Implementación plan por competencias para secretarías                                            | Porcentaje plan de capacitación para secretarías                                             | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Inicio programa por competencias para oficinistas                                                | Cantidad de programa iniciado                                                                | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Plan de capacitación de Gestión Humana para las direcciones del PJ                               | Porcentaje plan de capacitación de Gestión Humana implementado                               | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Plan de capacitación de empleados ENJ                                                            | Porcentaje plan de capacitación de empleados ENJ implementado                                | 3          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Plan de formación mudanza digital (Ciudad Judicial Santo Domingo Este)                           | Porcentaje de plan de formación mudanza digital (Ciudad judicial santo domingo implementado) | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO</b>                              |                                                                                              | <b>18</b>  | <b>4</b>              | <b>4</b>  | <b>100%</b>       |

## Gestión de Administración y Finanzas

La Gestión de Administración y Finanzas estableció en su plan operativo anual 2026 un total

de 25 productos y 25 indicadores. Durante el período abril-junio 2026 alcanzó un cumplimiento total de las metas planificadas en su plan operativo anual logrando el 100% de ejecución en todos los productos e indicadores establecidos, lo que evidencia una planificación estable y coherente con la capacidad operativa del área.

| Producto                                                                   | Indicador                                                                                     | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Gestionar y ejecutar los procesos de reclutamiento y selección de personal | Porcentaje de reclutamientos realizados                                                       | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Gestionar el proceso de evaluación del desempeño institucional             | Cantidad de evaluaciones de desempeño realizadas                                              | 2          | 0                     | 0         | 0                 |
| Fortalecer el clima organizacional                                         | Porcentaje de actividades realizadas                                                          | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Gestionar el proceso de evaluación de los servicios internos               | Cantidad evaluaciones de servicios realizadas                                                 | 4          | 1                     | 1         | 100%              |
| Elaboración de nóminas fijas del personal de la ENJ                        | Cantidad de nóminas fijas realizadas                                                          | 12         | 3                     | 3         | 100%              |
| Mantenimiento preventivo de infraestructura física                         | Número de mantenimientos preventivos realizados                                               | 11         | 3                     | 3         | 100%              |
| Mantenimientos correctivos a infraestructura                               | Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados                                           | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Control de activos fijos                                                   | Porcentaje de actividades de control realizadas (ingresos y salidas de activos)               | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Logística de todas las actividades de formación y capacitación de la ENJ   | Número de plantillas requerimiento logístico realizadas                                       | 4          | 1                     | 1         | 100%              |
| Servicio contratado y/o bien adquirido del área de Administrativo          | Porcentaje de contrataciones realizadas                                                       | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Servicios despacho de fondos de caja chica                                 | Porcentaje de solicitudes de fondos de caja chica atendidas                                   | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Suministro y control de material gastable                                  | Porcentaje de solicitudes de material gastable atendidas                                      | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Procesos de compras publicados en el Portal ENJ                            | Porcentaje de procesos publicado                                                              | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Informes de avances y ejecución del Plan de Compras y Contrataciones       | Cantidad de informes del Plan de Compras y Contrataciones                                     | 4          | 1                     | 1         | 100%              |
| Emisión de órdenes de compras                                              | Porcentaje de órdenes de compras                                                              | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Evaluación de proveedores                                                  | Cantidad de evaluaciones de desempeño proveedores realizadas                                  | 13         | 3                     | 3         | 100%              |
| Control de los recursos financieros y presupuestales de la ENJ, realizado  | Número de registros y reportes generados                                                      | 12         | 3                     | 3         | 100%              |
| Emisión de informes presupuestarios gubernamentales                        | Cantidad Informes de ejecución presupuestaria gubernamental, emitidos                         | 12         | 3                     | 3         | 100%              |
| Informes estadísticos del área                                             | Cantidad Informe de estadísticos emitidos                                                     | 4          | 1                     | 1         | 100%              |
| Informes financieros al cierre del periodo fiscal 2025                     | Cantidad de estados financieros correspondientes al cierre del período fiscal 2025 elaborados | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Estados financieros mensuales                                              | Cantidad de estados financieros mensuales correspondientes al periodo                         | 10         | 3                     | 3         | 100%              |

| Producto                                                                   | Indicador                                                                 | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                                                            | fiscal (enero-octubre 2026) elaborados.                                   |            |                       |           |                   |
| Estados Financieros para auditoría interna 2026                            | Cantidad de estados financieros para auditoría emitidos                   | 3          | 1                     | 1         | 100%              |
| Informes financieros rendidos al CDENJ                                     | Porcentaje de Informes rendidos al CDENJ                                  | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Publicación de la información financiera en el portal de transparencia ENJ | Cantidad de Publicaciones en el portal                                    | 12         | 3                     | 3         | 100%              |
| Informe de rendición de cuentas de área                                    | Cantidad de informe de rendición de cuentas trimestral del área realizado | 4          | 1                     | 1         | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>                                 |                                                                           | <b>148</b> | <b>37</b>             | <b>37</b> | <b>100%</b>       |

## Gestión de Planificación

La Gestión de Planificación estableció en su Plan Operativo Anual 2026 un total de 20 productos y 20 indicadores. Durante el período abril-junio 2026 se ejecutaron satisfactoriamente las metas programadas para el segundo trimestre, alcanzando un cumplimiento del 100 % en aquellas actividades previstas para dicho período.

| Producto                                                         | Indicador                                                          | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Elaboración Plan Operativo Anual (POA) 2027                      | Cantidad de Planes Operativos Anuales elaborados                   | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Elaboración Plan Operativo Anual (POA) 2026                      | Cantidad de Planes Operativos Anuales consolidados y aprobados     | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa Anual (POA) | Cantidad de monitoreos de avances del POA 2026 realizados          | 4          | 1                     | 100%      | 100%              |
| Plan de Compras y Contrataciones (PACC) formulado 2026           | Cantidad de Planes de Compras y Contrataciones (PACC) consolidados | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Plan de Compras y Contrataciones (PACC) 2027 formulado           | Cantidad de Planes de Compras y Contrataciones (PACC) consolidados | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Plan de Compras y Contrataciones 2026 ajustado                   | Cantidad de ajustes del PACC 2026 elaborados                       | 3          | 1                     | 1         | 100%              |
| Presupuesto 2026 elaborado                                       | Cantidad de Presupuesto general consolidado                        | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Seguimiento a modificaciones presupuestarias                     | Solicitudes de modificación al presupuesto                         | 4          | 1                     | 100%      | 100%              |

| Producto                                                                                                                           | Indicador                                                                                   | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Monitoreo y seguimiento a los hitos                                                                                                | Número de monitoreos y seguimientos de los hitos realizados                                 | 4          | 1                     | 100%      | 100%              |
| Gestión de auditorías de calidad realizado                                                                                         | Cantidad de auditorías gestionadas                                                          | 2          | 2                     | 2         | 100%              |
| Seguimiento de la definición anual de los objetivos de la Calidad                                                                  | Cantidad de seguimientos a la definición de los objetivos de calidad realizados             | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Control y actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad                                                   | Porcentaje de documentos controlados por creación, modificación o eliminación               | 4          | 1                     | 100%      | 100%              |
| Coordinación y seguimiento del Comité de la Calidad                                                                                | Cantidad de reuniones del Comité de la Calidad realizadas                                   | 10         | 3                     | 100%      | 100%              |
| Monitoreo de casos en herramienta del Sistema de Gestión de la Calidad                                                             | Cantidad de monitoreos realizados por trimestre                                             | 4          | 1                     | 100%      | 100%              |
| Seguimiento a las escuelas en el proceso de acreditación Norma de Calidad de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales NCR-1000 | Cantidad de seguimientos realizados a las escuelas acreditadas o en proceso de acreditación | 3          | 1                     | 100%      | 100%              |
| Monitoreo de quejas, reclamaciones y sugerencias                                                                                   | Cantidad de monitoreos de las quejas y sugerencias realizadas                               | 12         | 3                     | 100%      | 100%              |
| Informe de seguimiento a servicios comprometidos en la Carta Compromiso 2025-2027                                                  | Cantidad de informes de seguimiento de la Carta Compromiso realizadas                       | 4          | 1                     | 100%      | 100%              |
| Auditoría de la Carta Compromiso del Ministerio de Administración Pública (MAP) realizado                                          | Cantidad de auditorías Carta Compromiso realizadas                                          | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Actividad Semana de la Calidad 2026                                                                                                | Cantidad de actividades realizadas                                                          | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Seguimiento y monitoreo rendición de cuentas trimestrales de las áreas                                                             | Total de seguimientos realizados                                                            | 4          | 1                     | 100%      | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN PLANIFICACIÓN</b>                                                                                                     |                                                                                             | <b>66</b>  | <b>17</b>             | <b>17</b> | <b>100%</b>       |

## Estrategia

La Gestión de Estrategia estableció en su plan operativo anual 2026 un total de 11 productos y 11 indicadores. Durante el período abril-junio 2026 ejecutó satisfactoriamente la totalidad de las metas y los productos previstos.

| Producto                                                                                                | Indicador                                                        | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Coordinación y seguimiento de las agendas del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura | Porcentaje de agendas del Consejo Directivo de la ENJ elaboradas | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Actas del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura elaboradas                          | Porcentaje de actas del Consejo Directivo de la ENJ elaboradas   | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |

|                                                                                                              |                                                                     |           |          |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|
| Informe Revisión Anual por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad                                 | Cantidad de informe Revisión anual por la Dirección realizada       | 1         | 0        | 0        | 0           |
| Informe Declaración Grupo de Intereses                                                                       | Cantidad Informe Declaración Grupos de Interes realizado            | 1         | 0        | 0        | 0           |
| Informe Análisis de las cuestiones internas y externas                                                       | Cantidad de Informe de las Cuestiones Internas y Externas realizado | 1         | 0        | 0        | 0           |
| Encuesta de percepción y transparencia institucional                                                         | Encuesta y análisis realizado                                       | 1         | 0        | 0        | 0           |
| Seguimiento a los acuerdos                                                                                   | % Porcentaje de seguimiento                                         | 4         | 100%     | 1        | 100%        |
| Seguimiento a la actualización del Portal de Transparencia de la Escuela Nacional de la Judicatura realizado | Número de informes elaborados                                       | 4         | 1        | 1        | 100%        |
| Seguimiento y gestión a las solicitudes del Sistema Nacional de Atención al Ciudadano 311                    | Porcentaje de solicitudes respondidas dentro del plazo establecido  | 4         | 100%     | 1        | 100%        |
| Atención solicitudes de libre acceso a la información OAI                                                    | Porcentaje de solicitudes respondidas dentro del plazo establecido  | 4         | 100%     | 1        | 100%        |
| Seguimiento agenda internacional                                                                             | Porcentaje de seguimiento a la agenda internacional                 | 4         | 100%     | 1        | 100%        |
| <b>EJECUCIÓN ESTRATEGIA</b>                                                                                  |                                                                     | <b>32</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>100%</b> |

## Gestión de Comunicación

La Gestión de Comunicación estableció en su plan operativo anual 2026 un total de 5 productos y 5 indicadores. Durante el período abril-junio 2026 alcanzó un cumplimiento total de las metas planificadas en su plan operativo anual, logrando el 100% de ejecución en todos los productos e indicadores establecidos.

| Producto                                | Indicador                                                              | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Plan de Comunicación 2026 diseñado.     | Cantidad de planes de comunicación diseñados                           | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Matriz de Comunicación 2026 Actualizada | Cantidad de actualizaciones realizadas a la Matriz de Comunicación     | 1          | 1                     | 1         | 100%              |
| Gestión del Calendario de contenido     | Número de calendarios de contenido ejecutados.                         | 12         | 3                     | 3         | 100%              |
| Informe Métricas de Estrategia Digital  | Cantidad de informes de métricas de estrategia realizados y entregados | 4          | 1                     | 1         | 100%              |
| Gestión del proveedor de multimedia     | Cantidad de seguimientos realizados al proveedor multimedia            | 4          | 1                     | 1         | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN COMUNICACIÓN</b>           |                                                                        | <b>22</b>  | <b>6</b>              | <b>6</b>  | <b>100%</b>       |

## Gestión de Datos y Registro

La Gestión de Datos y Registro estableció en su plan operativo anual un total de 22 productos y 22 indicadores para el año 2026. Las metas planificadas para ejecutar durante el periodo abril-junio 2026, fueron ejecutadas de acuerdo con lo programado, alcanzando el 100% de cumplimiento.

| Producto                                                                                          | Indicador                                                                                                        | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Requerimientos de registro de actividades atendidos                                               | Porcentaje de requerimientos de registros de actividades atendidos                                               | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Bases de datos de los colectivos de interés gestionadas                                           | Porcentaje de actualización de base de datos colectivos de interés                                               | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Actividades registradas en el ENJ Educativo                                                       | Porcentaje de actividades en el ENJ Educativo realizadas                                                         | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Pase de lista de asistencia de las actividades formativas                                         | Porcentaje de pase de listas de asistencia de las actividades formativas realizadas                              | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Asistencia de las actividades formativas registradas                                              | Porcentaje de registro de asistencia de las actividades formativas realizados                                    | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Formularios en línea creados para el registro de asistencia de actividades virtuales sincrónicas  | Porcentaje de formularios en línea para registro de asistencia de actividades virtuales sincrónicas creados      | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Usuarios gestionados en aula virtual                                                              | Porcentaje de usuarios en aula virtual gestionados                                                               | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Registro de calificaciones realizados                                                             | Porcentaje de calificaciones realizadas                                                                          | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Certificados de participación en actividades de formación continua emitidos                       | Porcentaje de certificados de participación en actividades de formación continua emitidos                        | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Diplomas de participación en posgrado y/o formación de aspirantes emitidos                        | Porcentaje de diplomas de participación en posgrado o formación de aspirantes emitidos                           | 2          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Certificaciones de participación en actividades formativas emitidas a solicitud                   | Porcentaje de certificaciones de participación en actividades formativas a solicitud                             | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Convocatoria a las actividades formativas enviadas                                                | Porcentaje de convocatorias a las actividades formativas realizadas                                              | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Confirmación de participación a las actividades formativas                                        | Porcentaje Confirmación de participación a las actividades formativas realizadas                                 | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Archivo de expedientes de educandos                                                               | Porcentaje de expedientes de educandos actualizados                                                              | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Expedientes de egresados de posgrado remitidos al MESCyT para fines de legalización               | Porcentaje de expedientes de posgrados remitidos al MESCyT para fines de legalización                            | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Archivo de documentación de las actividades formativas                                            | Porcentaje de documentación de las actividades formativas archivadas                                             | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Registro general de actividades formativas realizado y actualizado                                | Porcentaje de registro de actividades formativas realizadas y actualizado                                        | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Estadísticas trimestrales de formación y capacitación para fines de rendición de cuentas emitidas | Porcentaje de estadísticas trimestrales de formación y capacitación para fine de rendición de cuentas entregadas | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |

| Producto                                                                                 | Indicador                                                                                               | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Tablero de consulta en línea de las horas de capacitación de los jueces(zas) actualizado | Porcentaje de tablero de consulta en línea de las horas de capacitación de los jueces (zas) actualizado | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Estadísticas institucionales actualizadas                                                | Porcentaje de estadísticas institucionales actualizadas                                                 | 2          | 0                     | 0         | 0                 |
| Estadísticas anuales IES remitidas al MESCyT                                             | Porcentaje de Estadísticas anuales IES remitidas al MESCyT                                              | 1          | 0                     | 0         | 0                 |
| Informes estadísticos de formación y capacitación realizados a solicitud                 | Porcentaje de solicitudes de informes estadísticos de formación y capacitación realizados               | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN DATOS Y REGISTRO</b>                                                        |                                                                                                         | <b>81</b>  | <b>20</b>             | <b>20</b> | <b>100%</b>       |

### Gestión de Protocolo y Eventos

La Gestión de Protocolo y Eventos estableció en su plan operativo anual el total de 1 producto y 1 indicador para el año 2026. La meta planificada para ejecutar durante el periodo abril-junio 2026, fue ejecutada de acuerdo con lo programado, alcanzando el 100% de cumplimiento.

| Producto                                      | Indicador                                                 | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado   | % de cumplimiento |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| Servicios de protocolo y eventos coordinados. | % Porcentaje servicios de protocolo y eventos coordinados | 4          | 100%                  | 100%        | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN PROTOCOLO Y EVENTOS</b>          |                                                           | <b>4</b>   | <b>1</b>              | <b>100%</b> | <b>100%</b>       |

### Gestión Legal

La Gestión Legal estableció en su plan operativo anual un total de 4 productos y 4 indicadores para el año 2026. Las metas planificadas para ejecutar durante el periodo abril-junio 2026, fueron ejecutadas de acuerdo con lo programado, alcanzando el 100% de cumplimiento.

| Producto                                                                                                                                 | Indicador                                                         | Meta anual | Meta Abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Seguimiento del cumplimiento de las Instrucciones del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura                          | Cantidad de seguimientos de las instrucciones del CDENJ           | 2          | 0                     | 0         | 0                 |
| Redacción y revisión de los contratos laborales, compras y contrataciones (bienes y servicios), actos académicos, convenios y acuerdos   | Porcentaje de solicitudes atendidas dentro del plazo              | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| Revisión y validación del respaldo documental de los temas de conocimiento del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura | Porcentaje de temas con respaldo documental validados y aprobados | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |

|                                                                                        |                                                        |           |          |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|
| Mantener actualizado las publicaciones y difusiones legales en el portal institucional | Porcentaje de publicaciones en el portal institucional | 4         | 100%     | 1        | 100%        |
| <b>EJECUCIÓN GESTIÓN LEGAL</b>                                                         |                                                        | <b>14</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>100%</b> |

## Gestión de Tecnología

La Gestión de Tecnología estableció en su plan operativo anual un total de 2 productos y 2 indicadores para el año 2026. Las metas planificadas para ejecutar durante el periodo abril-junio 2026, fueron ejecutadas de acuerdo con lo programado, alcanzando el 100% de cumplimiento.

| Producto                                                                    | Indicador                                                     | Meta anual | Meta abril-junio 2026 | Ejecutado | % de cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura TI de la ENJ | Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados | 12         | 3                     | 3         | 100%              |
| Servicio de préstamo de equipos tecnológicos                                | Porcentaje de solicitudes de préstamos atendidas              | 4          | 100%                  | 1         | 100%              |
| <b>EJECUCIÓN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA</b>                                      |                                                               | <b>16</b>  | <b>4</b>              | <b>4</b>  | <b>100%</b>       |

## IV. AJUSTES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

El Plan Operativo Anual (POA) 2026 de la Escuela Nacional de la Judicatura contempló inicialmente 27 programas, proyectos e iniciativas, con la ejecución de 121 productos, 132 indicadores y 743 metas anuales, distribuidas trimestralmente en 198 metas (enero-marzo), 206 (abril -junio), 180 (julio septiembre) y 159 (octubre -diciembre). Esta planificación buscó asegurar una ejecución continua y equilibrada, facilitando la evaluación del desempeño institucional y la toma de decisiones oportunas.

Tras los ajustes realizados en el segundo trimestre, se evidenció un aumento significativo en los compromisos institucionales, al pasar de 743 a 888 metas anuales para el año 2026, lo que representa un incremento del 19.52%. No obstante, la cantidad de programas, proyectos e iniciativas, así como de los productos e indicadores, se mantuvo conforme a lo establecido inicialmente

|                          |     |        |
|--------------------------|-----|--------|
| <b>Programas/Anual</b>   |     |        |
| 27                       | 27  | 0.0%   |
| <b>Productos/Anual</b>   |     |        |
| 121                      | 121 | 0.0%   |
| <b>Indicadores/Anual</b> |     |        |
| 132                      | 132 | 0.0%   |
| <b>Metas/Anual</b>       |     |        |
| 743                      | 888 | 19.52% |



| POA aprobado Acta núm. 001/2026, del Consejo Directivo ENJ |            |            |            |                 |                 |                  |                 | POA ajustado enero-marzo 2026 |            |            |                 |                 |                  |                 | POA ajustado abril-junio 2026 |            |            |                 |                 |                  |                 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Responsable                                                | Producto   | Indicador  | Meta anual | META Ene-Mar 1Q | META Abr-Jun 2Q | META Jul-Sept 3Q | META Oct-Dic Q4 | Producto                      | Indicador  | Meta anual | META Ene-Mar 1Q | META Abr-Jun 2Q | META Jul-Sept 3Q | META Oct-Dic Q4 | Producto                      | Indicador  | Meta anual | META Ene-Mar 1Q | META Abr-Jun 2Q | META Jul-Sept 3Q | META Oct-Dic Q4 |
| Estrategia                                                 | 11         | 11         | 32         | 11              | 7               | 7                | 7               | 11                            | 11         | 32         | 11              | 7               | 7                | 7               | 11                            | 11         | 32         | 11              | 7               | 7                | 7               |
| Gerencia de Comunidad Jurídica y Admisiones                | 1          | 1          | 118        | 22              | 32              | 32               | 32              | 1                             | 1          | 201        | 105             | 32              | 32               | 32              | 1                             | 1          | 217        | 105             | 48              | 32               | 32              |
| Gerencia de Formación Continua                             | 9          | 9          | 105        | 32              | 35              | 31               | 7               | 9                             | 9          | 128        | 49              | 42              | 31               | 6               | 9                             | 9          | 149        | 49              | 63              | 31               | 6               |
| Gerencia de Formación Inicial                              | 4          | 15         | 104        | 34              | 37              | 14               | 19              | 4                             | 15         | 107        | 37              | 37              | 14               | 19              | 4                             | 15         | 107        | 37              | 37              | 14               | 19              |
| Gerencia de fortalecimiento y gestión del cambio           | 7          | 7          | 17         | 4               | 4               | 5                | 4               | 7                             | 7          | 18         | 5               | 4               | 5                | 4               | 7                             | 7          | 18         | 5               | 4               | 5                | 4               |
| Innovación, gestión y transferencia                        | 10         | 10         | 14         | 3               | 3               | 3                | 5               | 10                            | 10         | 14         | 3               | 3               | 3                | 5               | 10                            | 10         | 14         | 3               | 3               | 3                | 5               |
| Gestión de Administración y Finanzas                       | 25         | 25         | 148        | 38              | 37              | 39               | 34              | 25                            | 25         | 148        | 38              | 37              | 39               | 34              | 25                            | 25         | 148        | 38              | 37              | 39               | 34              |
| Gestión de Comunicación                                    | 5          | 5          | 22         | 6               | 6               | 5                | 5               | 5                             | 5          | 22         | 6               | 6               | 5                | 5               | 5                             | 5          | 22         | 6               | 6               | 5                | 5               |
| Gestión de Datos y Registro                                | 22         | 22         | 81         | 21              | 20              | 20               | 20              | 22                            | 22         | 81         | 21              | 20              | 20               | 20              | 22                            | 22         | 81         | 21              | 20              | 20               | 20              |
| Gestión de Planificación                                   | 20         | 20         | 68         | 18              | 17              | 15               | 18              | 20                            | 20         | 66         | 16              | 17              | 15               | 18              | 20                            | 20         | 66         | 16              | 17              | 15               | 18              |
| Gestión de Protocolo y eventos                             | 1          | 1          | 4          | 1               | 1               | 1                | 1               | 1                             | 1          | 4          | 1               | 1               | 1                | 1               | 1                             | 1          | 4          | 1               | 1               | 1                | 1               |
| Gestión Legal                                              | 4          | 4          | 14         | 4               | 3               | 4                | 3               | 4                             | 4          | 14         | 4               | 3               | 4                | 3               | 4                             | 4          | 14         | 4               | 3               | 4                | 3               |
| Gestión de Tecnología                                      | 2          | 2          | 16         | 4               | 4               | 4                | 4               | 2                             | 2          | 16         | 4               | 4               | 4                | 4               | 2                             | 2          | 16         | 4               | 4               | 4                | 4               |
| <b>Total general</b>                                       | <b>121</b> | <b>132</b> | <b>743</b> | <b>198</b>      | <b>206</b>      | <b>180</b>       | <b>159</b>      | <b>121</b>                    | <b>132</b> | <b>851</b> | <b>300</b>      | <b>213</b>      | <b>180</b>       | <b>158</b>      | <b>121</b>                    | <b>132</b> | <b>888</b> | <b>300</b>      | <b>250</b>      | <b>180</b>       | <b>158</b>      |

La intensificación de actividades se reflejó principalmente en el primer trimestre, cuyas metas aumentaron de 198 a 300 para un incremento de 102 metas adicionales, equivalente a 51.52%.

En el segundo trimestre hubo un incremento de 206 a 250 metas, para un incremento de 44 metas, equivalente a un 21.36%.

Respecto al tercer trimestre se mantiene la cantidad de metas planificadas, no obstante, para el cuarto trimestre se refleja una mínima disminución de las metas, pasando así de 159 a 158 metas, equivalente a un 0.63%.

|             | 1T-2026    |           |           | 2T-2026    |           |           | 3T-2026-Proyección |          |           | 4T-2026-Proyección |          |           | Anual | Var. Anual | %      |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------|-----------|--------------------|----------|-----------|-------|------------|--------|
|             | Programada | Ejecutada | Variación | Programada | Ejecutado | Variación | Programada         | Ajustada | Variación | Programada         | Ajustada | Variación |       |            |        |
| Productos   | 121        | 121       | -         | 121        | -         | -         | 121                | -        | -         | 121                | -        | -         | 121   | -          | 0%     |
| Indicadores | 132        | 132       | -         | 132        | -         | -         | 132                | -        | -         | 132                | -        | -         | 132   | -          | 0%     |
| Metas       | 198        | 300       | 102       | 206        | 250       | 44        | 180                | 180      | -         | 159                | 158      | -1        | 888   | 145        | 19.52% |

Al cierre del período abril-junio de 2026, **fueron ejecutadas 550 de las metas planificadas para el año**, alcanzando así un cumplimiento del 100 %. **Estas metas representan un 61.93% de avance del total de las 888 metas del año.**

| Responsable | Productos | Indicadores | Meta Anual | Meta 1T-2026 |           | Meta 2T-2026 |           | Ejecución acumulada 2T-2026 |
|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|
|             |           |             |            | Programada   | Ejecutada | Programada   | Ejecutada |                             |

|                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Estrategia                                       | 11         | 11         | <b>32</b>  | 11         | 11         | 7          | 7          | <b>18</b>  |
| Gerencia de Comunidad Jurídica y Admisiones      | 1          | 1          | <b>217</b> | 22         | 105        | 32         | 48         | <b>153</b> |
| Gerencia de Formación Continua                   | 9          | 9          | <b>149</b> | 32         | 49         | 35         | 63         | <b>112</b> |
| Gerencia de Formación Inicial                    | 4          | 15         | <b>107</b> | 34         | 37         | 37         | 37         | <b>74</b>  |
| Gerencia de fortalecimiento y gestión del cambio | 7          | 7          | <b>18</b>  | 4          | 5          | 4          | 4          | <b>9</b>   |
| Innovación, gestión y transferencia              | 10         | 10         | <b>14</b>  | 3          | 3          | 3          | 3          | <b>6</b>   |
| Gestión de Administración y Finanzas             | 25         | 25         | <b>148</b> | 38         | 38         | 37         | 37         | <b>75</b>  |
| Gestión de Comunicación                          | 5          | 5          | <b>22</b>  | 6          | 6          | 6          | 6          | <b>12</b>  |
| Gestión de Datos y Registro                      | 22         | 22         | <b>81</b>  | 21         | 21         | 20         | 20         | <b>41</b>  |
| Gestión de Planificación                         | 20         | 20         | <b>66</b>  | 18         | 16         | 17         | 17         | <b>33</b>  |
| Gestión de Protocolo y eventos                   | 1          | 1          | <b>4</b>   | 1          | 1          | 1          | 1          | <b>2</b>   |
| Gestión Legal                                    | 4          | 4          | <b>14</b>  | 4          | 4          | 3          | 3          | <b>7</b>   |
| Gestión de Tecnología                            | 2          | 2          | <b>16</b>  | 4          | 4          | 4          | 4          | <b>8</b>   |
| <b>Total</b>                                     | <b>121</b> | <b>132</b> | <b>888</b> | <b>198</b> | <b>300</b> | <b>206</b> | <b>250</b> | <b>550</b> |

A continuación, se presenta el resultado de las metas ejecutadas por cada área, al trimestre abril-junio 2026.

- Estrategia (18)
- Gerencia de Comunidad Jurídica y Admisiones (153)
- Gerencia de Formación Continua (112)
- Gerencia de Formación inicial (74)
- Gerencia de Fortalecimiento y gestión del cambio (9)
- Innovación, Gestión y Transferencia (6)

- Gestión de Administración y Finanzas (75)
- Gerencia de Comunicación (12)
- Gestión de Datos y Registro (41)
- Gestión de Planificación (33)
- Gestión de Protocolo y Eventos (2)
- Gestión Legal (7)
- Gestión de Tecnología (8)

## **V. PLAN OPERATIVO ANUAL AJUSTADO**

A continuación, se presenta la versión ajustada del POA 2026, con el detalle por área responsable, tipo de producto, indicador asociado, metas anuales y distribución trimestral. Esta nueva configuración representa el marco de referencia actualizado sobre el cual se dará seguimiento y evaluación a la ejecución institucional durante el año en curso.

| Proyecto /Iniciativa                                  | Producto                                                   | Indicador                              | Meta anual | MET A Ene-Mar 1Q | Ejecutado | % de cumplimiento | MET A Abr-Jun 2Q | Ejecutado | % de cumplimiento | MET A Jul-Sept 3Q | Ejecutado | % de cumplimiento | MET A Oct-Dic 4Q | Ejecutado | % de cumplimiento | Unidad de medida     | Evidencia cumplimiento o meta | Medio de verificación | Responsable                   | Actividades/Tareas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Año  | Involucrados                 | Fuente del presupuesto | Presupuesto    | Ejecutado |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2024 | Número de cursos implementados al 100% | 1.00       | 1.00             | 1         | 1                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0                 | Cursos implementados | Ver evidencia                 | Calificaciones        | Gerencia de Formación Inicial | 1. Selección y convocatoria del cuerpo docente.<br>2. Verificación del contenido.<br>3. Calendarizar encuentros y semanas virtuales.<br>4. Montaje del aula virtual.<br>5. Seguimiento de la implementación.<br>6. Publicación de calificaciones finales.<br>7. Evaluación del modelo educativo y docente.<br>8. Reuniones de revisión.<br>9. Entrega de calificaciones finales a Datos y Registro. | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas | ENJ                    | \$6,082,041.60 | 0         |

|                                                       |                                                            |                                                                |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |               |                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                              |     |                |   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----|----------------|---|
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2024 | Número de talleres implementados al 100%                       | 10.00 | 4.00 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Talleres implementados | Ver evidencia | Listas de asistencia   | Gerencia de Formación Inicial | 1. Selección y convocatoria del cuerpo docente.<br>2. Verificación del contenido.<br>3. Calendarizar encuentros.<br>4. Implementación.<br>5. Evaluación del modelo educativo y docente.                                           | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas | ENJ | \$76,000.00    | 0 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2024 | Cantidad de Suplencia implementada al 100%                     | 2.00  | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suplencia realizada    | Ver evidencia | Calificaciones         | Gerencia de Formación Inicial | 1. Asignación de combos de suplencia.<br>2. Notificación a la Dirección de Carrera.<br>3. Notificación a tribunales.<br>4. Gestión de evaluaciones de sentencias.<br>5. Evaluación de competencias.<br>6. Calificaciones finales. | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas | ENJ | \$583,500.00   | 0 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2024 | Cantidad de Programas de Competencias personales implementados | 2.00  | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa implementado  | Ver evidencia | Reportes de asistencia | Gerencia de Formación Inicial | 1. Calendario de sesiones individuales.<br>2. Implementación de sesiones individuales.<br>3. Informes individuales trimestrales.                                                                                                  | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas | ENJ | \$1,316,250.00 | 0 |

|                                                       |                                                              |                                          |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |               |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                              |     |                |   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----|----------------|---|
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025 | Número de Cursos implementados al 100%   | 13.00 | 6.00 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Cursos implementados   | Ver evidencia | Calificaciones       | Gerencia de Formación Inicial | 1. Selección y convocatoria del cuerpo docente.<br>2. Verificación del contenido.<br>3. Calendarizar encuentros y semanas virtuales.<br>4. Montaje del aula virtual.<br>5. Seguimiento de la implementación.<br>6. Publicación de calificaciones finales.<br>7. Evaluación del modelo educativo y docente.<br>8. Reuniones de revisión.<br>9. Entrega de calificaciones finales a Datos y Registro. | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas | ENJ | \$7,198,682.40 | 0 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025 | Número de Talleres implementados al 100% | 14.00 | 4.00 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Talleres implementados | Ver evidencia | Listas de asistencia | Gerencia de Formación Inicial | 1. Selección y convocatoria del cuerpo docente.<br>2. Verificación del contenido.<br>3. Calendarizar encuentros.<br>4. Implementación.<br>5. Evaluación del modelo educativo y docente.                                                                                                                                                                                                             | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas | ENJ | \$153,000.00   | 0 |

|                                                                   |                                                                        |                                                              |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |               |                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                  |       |                |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------|----------------|---|
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas             | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025           | Cantidad de Programa de Competencias personales implementado | 4.00  | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Programa implementado | Ver evidencia | Reportes de asistencia | Gerencia de Formación Inicial | 1. Calendario de sesiones individuales.<br>2. Implementación de sesiones individuales.<br>3. Informes individuales trimestrales.                                                                                                  | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas     | ENJ   | \$1,410,500.00 | 0 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas             | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025           | Cantidad de Pasantía implementada al 100%                    | 1.00  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasantía realizada    | Ver evidencia | Calificaciones         | Gerencia de Formación Inicial | 1. Asignación de combos de pasantía.<br>2. Notificación a la Dirección de Carrera.<br>3. Notificación a tribunales.<br>4. Calificaciones finales.                                                                                 | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas     | ENJ   | \$338,500.00   | 0 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas             | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 1-2025           | Número de Suplencia implementada al 100%                     | 1.00  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suplencia realizada   | Ver evidencia | Calificaciones         | Gerencia de Formación Inicial | 1. Asignación de combos de suplencia.<br>2. Notificación a la Dirección de Carrera.<br>3. Notificación a tribunales.<br>4. Gestión de evaluaciones de sentencias.<br>5. Evaluación de competencias.<br>6. Calificaciones finales. | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas     | ENJ   | \$470,000.00   | 0 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) | Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) 2025 | Número de Cursos implementados al 100%                       | 10.00 | 4.00 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cursos implementados  | Ver evidencia | Calificaciones         | Gerencia de Formación Inicial | 1. Selección y convocatoria del cuerpo docente.<br>2. Verificación del contenido.<br>3. Calendarizar encuentros y semanas virtuales.<br>4. Montaje del aula virtual.<br>5.                                                        | 2026 | Aspirantes a defensores públicos | OND P | \$2,676,400.00 | 0 |

|                                                                   |                                                                        |                                             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |               |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                          |      |                 |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|-----------------|---|
|                                                                   |                                                                        |                                             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |               |                      |                               | Seguimiento de la implementación.<br>6. Publicación de calificaciones finales.<br>7. Evaluación del modelo educativo y docente.<br>8. Reuniones de revisión.<br>9. Entrega de calificaciones finales a Datos y Registro. |      |                                          |      |                 |   |
| Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) | Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) 2025 | Número de Talleres implementados al 100%    | 3.00  | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Talleres implementados | Ver evidencia | Listas de asistencia | Gerencia de Formación Inicial | 1. Selección y convocatoria del cuerpo docente.<br>2. Verificación del contenido.<br>3. Calendarizar encuentros.<br>4. Implementación.<br>5. Evaluación del modelo educativo y docente.                                  | 2026 | Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) | ONDP | \$60,000.00     | 0 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) | Programa de Formación de Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) 2025 | Cantidad de Pasantías implementadas al 100% | 1.00  | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasantía realizada     | Ver evidencia | Calificaciones       | Gerencia de Formación Inicial | 1. Asignación de combos de pasantía.<br>2. Calificaciones finales.                                                                                                                                                       | 2026 | Aspirantes a Defensores(as) Públicos(as) | ONDP | \$689,000.00    | 0 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas             | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2026             | Número de Cursos implementados al 100%      | 20.00 | 4.00 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Cursos implementados   | Ver evidencia | Calificaciones       | Gerencia de Formación Inicial | 1. Selección y convocatoria del cuerpo docente.<br>2. Verificación del contenido.<br>3. Calendarizar encuentros y semanas virtuales.<br>4. Montaje                                                                       | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas             | ENJ  | \$15,057,241.60 | 0 |

|                                                                |                                                                     |                                                               |       |       |    |   |    |    |   |    |   |   |   |   |   |                        |               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |      |                              |     |                |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|----|---|----|----|---|----|---|---|---|---|---|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----|----------------|---|
|                                                                |                                                                     |                                                               |       |       |    |   |    |    |   |    |   |   |   |   |   |                        |               |                                                                     | del aula virtual.<br>5. Seguimiento de la implementación.<br>6. Publicación de calificaciones finales.<br>7. Evaluación del modelo educativo y docente.<br>8. Reuniones de revisión.<br>9. Entrega de calificaciones finales a Datos y Registro. |                                                                                                                                                                                         |      |                              |     |                |   |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas          | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2026          | Número de Talleres implementados al 100%                      | 21.00 | 7.00  | 7  | 1 | 4  | 4  | 1 | 5  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Talleres implementados | Ver evidencia | Listas de asistencia                                                | Gerencia de Formación Inicial                                                                                                                                                                                                                    | 1. Selección y convocatoria del cuerpo docente.<br>2. Verificación del contenido.<br>3. Calendarizar encuentros.<br>4. Implementación.<br>5. Evaluación del modelo educativo y docente. | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas | ENJ | \$287,000.00   | 0 |
| Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas          | Programa de Formación de Aspirantes a Jueces y Juezas 2026          | Cantidad de Programas de Competencias personales implementado | 4.00  | 1.00  | 1  | 1 | 1  | 1  | 1 | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Programa implementado  | Ver evidencia | Reportes de asistencia                                              | Gerencia de Formación Inicial                                                                                                                                                                                                                    | 1. Calendario de sesiones individuales.<br>2. Implementación de sesiones individuales.<br>3. Informes individuales trimestrales.                                                        | 2026 | Aspirantes a jueces y juezas | ENJ | \$3,583,000.00 | 0 |
| Programa de Formación Continua de jueces y juezas implementado | Plan de formación de Jueces y Juezas según Resolución núm. 004-2023 | Cantidad de capacitaciones implementadas al 100%              | 96.00 | 29.00 | 29 | 1 | 43 | 43 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Actividades            | Ver evidencia | Número de actividades realizadas de PB / Evidencia digital de curso | Gerencia de Formación Continua                                                                                                                                                                                                                   | Capacitación o formación según el rol de acuerdo al reglamento de desempeño                                                                                                             | 2026 | Jueces y juezas              | ENJ | \$1,387,760.00 | 0 |

|                                                         |                                                                                                                 |                                                                                             |        |       |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |              |                |                                                                                    |                                   |                                                                                     |      |                                                            |     |                  |   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|-----|------------------|---|
| a un 100%                                               | sobre Evaluación del Desempeño de Jueces y Juezas integrantes del Poder Judicial                                |                                                                                             |        |       |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |              | impleme ntado  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |      |                                                            |     |                  |   |
| Progra ma de formació n sobre Teoría General del Delito | Plan de formació n de Jueces y Juezas sobre Teoría General del Delito                                           | Cantid ad de capacit aciones imple menta das al 100%                                        | 4,0 0  | 0,0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | Activida des | Ver evide ncia | Número de actividad es realizadas de PB / Evidencia digital de curso impleme ntado | Gerenci a de Formac ión Contin ua | Capacitación o formación sobre Teoría General del Delito                            | 2026 | Jueces y juezas                                            | ENJ | \$1,489, 890.00  | 0 |
| Mudanza Digital                                         | Plan de formació n de Mudanza Digital a requerimiento                                                           | Cantid ad de Capacit aciones imple menta das al 100%                                        | 14,0 0 | 5,0 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | #iDIV /O! | 0 | 0 | 0 | Activida des | Ver evide ncia | Número de actividad es realizadas de PB                                            | Gerenci a de Formac ión Contin ua | Capacitación o formación del Plan Mudanza Digital                                   | 2026 | Jueces y juezas                                            | ENJ | \$108,0 00.00    | 0 |
| Acciones de formación focalizadas                       | Realizaci ón de "Semana con la Escuela" en los departamentos judiciales del interior                            | Númer o de Seman a con la Escuela realiza das en los departa mentos judiciales del interior | 9,0 0  | 3,0 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | Activida des | Ver evide ncia | Número de semanas realizadas de PB                                                 | Gerenci a de Formac ión Contin ua | Cronograma s de actividades realizadas en los departamentos judiciales del interior | 2026 | Jueces y juezas                                            | ENJ | \$14,231, 510.00 | 0 |
| Publicación del libro Nuevo Código Penal comentado      | Realizaci ón de publicac ión del libro Nuevo Código Penal comentado a los jueces, juezas, servidores judiciales | Publica ción del libro nuevo Código Penal Comen tado realiza do                             | 1,00   | 0,0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | Activida des | Ver evide ncia | Evidencia de publicaci ón del libro en Juriteca                                    | Gerenci a de Formac ión Contin ua | Publicación del libro Nuevo Código Penal comentado                                  | 2026 | Jueces y juezas Servidor es judiciales Comuni dad jurídica | ENJ | \$380,0 00.00    | 0 |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                |           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                  |                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                   |      |                    |     |                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|--------------------|---|
|                                                                                                                                                                              | s<br>judicial<br>y<br>comuni<br>dad<br>jurídica<br>nacional                                             |                                                                                |           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                  |                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                   |      |                    |     |                    |   |
| Progra<br>ma de<br>formaci<br>ón<br>sobre<br>Nuevo<br>Código<br>Penal                                                                                                        | Program<br>a de<br>formació<br>n del<br>Nuevo<br>Código<br>Penal                                        | Cantid<br>ad de<br>capacit<br>aciones<br>implemen<br>tas al<br>100%            | 15.0<br>0 | 9.0<br>0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Activida<br>des | Ver<br>evidencia | Número<br>de<br>actividad<br>es<br>realizadas<br>de PB /<br>Evidencia<br>digital de<br>curso<br>implemen<br>tado | Gerenci<br>a de<br>Formac<br>ión<br>Contin<br>ua | Programa de<br>formación<br>del Nuevo<br>Código Penal                                             | 2026 | Jueces y<br>juezas | ENJ | \$2,626,<br>956.00 | 0 |
| Progra<br>ma de<br>jueces(<br>zas)<br>recién<br>designa<br>dos a<br>solicitu<br>d de la<br>Direcci<br>ón<br>General<br>de<br>Admini<br>stració<br>n y<br>Carrera<br>Judicial | Realizaci<br>ón de<br>formacio<br>nes de<br>Recién<br>Designa<br>dos                                    | % de<br>capacit<br>aciones<br>realiza<br>das a<br>solicitu<br>d de la<br>DGACJ | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Activida<br>des | Ver<br>evidencia | Número<br>de<br>actividad<br>es<br>realizadas<br>de PB /<br>Evidencia<br>digital de<br>curso<br>implemen<br>tado | Gerenci<br>a de<br>Formac<br>ión<br>Contin<br>ua | Actividades<br>para Recién<br>Designados                                                          | 2026 | Jueces y<br>juezas | ENJ | \$108,0<br>00.00   | 0 |
| Inscripc<br>iones y<br>designa<br>ciones<br>de<br>jueces(<br>zas) en<br>activida<br>des de<br>formaci<br>ón<br>fuera<br>de la<br>ENJ                                         | Participa<br>ción de<br>jueces(z<br>as) en<br>activida<br>des de<br>formació<br>n fuera<br>de la<br>ENJ | % de<br>solicitu<br>des<br>atendi<br>das                                       | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Activida<br>des | Ver<br>evidencia | Lista de<br>actividad<br>es<br>inscritas<br>fuera de<br>la ENJ                                                   | Gerenci<br>a de<br>Formac<br>ión<br>Contin<br>ua | Inscripción<br>y/o<br>designación<br>de<br>jueces(zas)<br>en<br>actividades<br>fuera de la<br>ENJ | 2026 | Jueces y<br>juezas | ENJ | \$870,0<br>00.00   | 0 |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |          |          |   |   |   |     |   |   |          |      |   |          |      |                                      |                      |                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |      |                                                          |     |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|-----|---|---|----------|------|---|----------|------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------|
| Progra<br>ma de<br>Formac<br>ión de<br>jueces<br>y juezas<br>alinead<br>os con<br>los<br>hallazg<br>os de la<br>evaluac<br>ión del<br>desemp<br>eño<br>implem<br>entado<br>a un<br>100% | Realizaci<br>ón de<br>formacio<br>nes de<br>alineada<br>s con los<br>hallazgo<br>s de<br>evaluaci<br>ón del<br>desemp<br>eño                    | % de<br>capacit<br>aciones<br>realiza<br>das a<br>solicitu<br>d de la<br>DGACJ                                         | 2.0<br>0 | 1.00     | 1 | 1 | 0 | 0   | 0 | 1 | 0        | 0    | 0 | 0        | 0    | Activida<br>des                      | Ver<br>eviden<br>cia | Número<br>de<br>activida<br>des<br>realizadas<br>de PB/<br>Evidencia<br>digital de<br>curso<br>impleme<br>ntado | Gerenci<br>a de<br>Formac<br>ión<br>Contin<br>ua                                              | Capacitación<br>o formación<br>alineados a<br>resultados de<br>evaluación<br>del<br>desempeño | 2026 | Jueces y<br>juezas                                       | ENJ | \$1,607,<br>760.00      | 0        |
| Progra<br>ma de<br>idiomas                                                                                                                                                              | Program<br>a de<br>idiomas                                                                                                                      | Cantid<br>ad de<br>progra<br>ma de<br>idioma<br>s<br>iniciad<br>o                                                      | 1.00     | 1.00     | 1 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0        | 0    | 0 | 0        | 0    | Progra<br>ma<br>iniciado             | Ver<br>eviden<br>cia | Listado<br>de<br>personas/<br>fotos de<br>inicio del<br>programa                                                | Gerenci<br>a de<br>Fortale<br>cimiento<br>o<br>Instituc<br>ional y<br>Gestión<br>de<br>Cambio | Cursos de<br>inglés y<br>portugués                                                            | 2026 | Servidor<br>es(as)<br>judiciales<br>y Jueces<br>y juezas | ENJ | \$2,284,<br>600.04      | #N/<br>D |
| Sistem<br>atizació<br>n de<br>compet<br>encias<br>de los<br>integra<br>ntes del<br>Poder<br>Judicial                                                                                    | 80% de<br>avance<br>en el<br>desarroll<br>o del<br>program<br>a por<br>compet<br>encias<br>para<br>abogado<br>s(as)<br>ayudant<br>es<br>activos | Cantid<br>ad de<br>compe<br>tencias<br>para<br>aboga<br>dos (as)<br>ayudan<br>tes<br>imple<br>menta<br>do en<br>un 80% | 1.00     | 0.0<br>0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 1 | 0.0<br>0 | 0.00 | Progra<br>ma<br>implem<br>entado     | Ver<br>eviden<br>cia | Informe<br>de<br>Avance                                                                                         | Gerenci<br>a de<br>Fortale<br>cimiento<br>o<br>Instituc<br>ional y<br>Gestión<br>de<br>Cambio | Capacitacion<br>es y<br>certificacione<br>s                                                   | 2026 | Servidor<br>es(as)<br>judiciales                         | ENJ | \$14,26<br>2,101.4<br>0 | #N/<br>D |
| Sistem<br>atizació<br>n de<br>compet<br>encias<br>de los<br>integra<br>ntes del<br>Poder<br>Judicial                                                                                    | Implem<br>tación<br>plan por<br>compet<br>encias<br>para<br>secretari<br>as                                                                     | Porcen<br>taje<br>plan de<br>capacit<br>ación<br>para<br>secretar<br>ias                                               | 4.0<br>0 | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1   | 1 | 1 | 0.0<br>0 | 0.00 | 1 | 0.0<br>0 | 0.00 | Activida<br>des<br>desarro<br>lladas | Ver<br>eviden<br>cia | Lista de<br>asistencia                                                                                          | Gerenci<br>a de<br>Fortale<br>cimiento<br>o<br>Instituc<br>ional y<br>Gestión<br>de<br>Cambio | Actividades<br>desarrolladas<br>de diferentes<br>direcciones                                  | 2026 | Servidor<br>es(as)<br>judiciales                         | ENJ | \$12,89<br>0,308.1<br>0 | #N/<br>D |

|                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                         |            |            |     |   |        |     |   |    |          |      |    |          |      |                                                 |                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                        |      |                                                        |             |                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|---|--------|-----|---|----|----------|------|----|----------|------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Sistem<br>atizaci<br>n de<br>compet<br>encias<br>de los<br>integra<br>ntes del<br>Poder<br>Judicial      | Inicio<br>program<br>a por<br>compet<br>encias<br>para<br>oficinista<br>s                          | Cantid<br>ad de<br>progra<br>ma inici<br>ado                                                                                            | 1.00       | 0.0<br>0   | 0   | 0 | 0      | N/A | 0 | 1  | 0.0<br>0 | 0.00 | 0  | 0.0<br>0 | 0.00 | Progra<br>ma<br>iniciado                        | Ver<br>eviden<br>cia | Listado<br>de<br>personas/<br>fotos de<br>inicio del<br>programa | Gerenci<br>a de<br>Fortale<br>cimient<br>o<br>Instituc<br>ional y<br>Gesti<br>n de<br>Cambio | Capacitacion<br>es y<br>certificac<br>iones                            | 2026 | Servidor<br>es(as)<br>judiciales                       | ENJ         | \$1,117,8<br>06.48 | #N/<br>D |
| Plan de<br>capacit<br>aciones<br>de<br>gesti<br>n human<br>a del<br>Poder<br>Judicial                    | Plan de<br>capacita<br>ci<br>n de<br>Gesti<br>n<br>Humana<br>para las<br>direccio<br>nes del<br>PJ | Porcen<br>taje<br>plan de<br>capacit<br>aci<br>n de<br>Gesti<br>n<br>Humana<br>imple<br>menta<br>do                                     | 4.0<br>0   | 1.00       | 1   | 1 | 1      | 1   | 1 | 1  | 0.0<br>0 | 0.00 | 1  | 0.0<br>0 | 0.00 | Activida<br>des<br>desarro<br>lladas            | Ver<br>eviden<br>cia | Lista de<br>asistencia                                           | Gerenci<br>a de<br>Fortale<br>cimient<br>o<br>Instituc<br>ional y<br>Gesti<br>n de<br>Cambio | Actividades<br>desarrolladas<br>de diferentes<br>direcciones           | 2026 | Servidor<br>es(as)<br>judiciales                       | EXTE<br>RNO | N/A                | #N/<br>D |
| Plan de<br>capacit<br>aci<br>n de<br>emplea<br>dos<br>ENJ<br>2026                                        | Plan de<br>capacita<br>ci<br>n de<br>emplea<br>dos<br>ENJ                                          | Porcen<br>taje<br>plan de<br>capacit<br>aci<br>n de<br>emplea<br>dos<br>ENJ<br>imple<br>menta<br>do                                     | 3.00       | 1.00       | 1   | 1 | 1      | 1   | 1 | 1  | 0.0<br>0 | 0.00 | 0  | 0.0<br>0 | 0.00 | Activida<br>des<br>desarro<br>lladas            | Ver<br>eviden<br>cia | Listas de<br>personas                                            | Gerenci<br>a de<br>Fortale<br>cimient<br>o<br>Instituc<br>ional y<br>Gesti<br>n de<br>Cambio | Actividades<br>desarrolladas<br>dentro del<br>plan de<br>empleados     | 2026 | Servidor<br>es/emple<br>ados de<br>la ENJ              | ENJ         | \$1,200,<br>000.00 | #N/<br>D |
| Plan de<br>formaci<br>n de<br>Mudan<br>za<br>Digital<br>(Ciudad<br>Judicial<br>Santo<br>Domingo<br>Este) | Plan de<br>formaci<br>n<br>mudan<br>za digital<br>(Ciudad<br>Judicial<br>Santo<br>Domingo<br>Este) | Porcen<br>taje de<br>plan de<br>formaci<br>n<br>mudan<br>za<br>digital (Ciudad<br>judicial<br>santo<br>domingo<br>imple<br>menta<br>do) | 4.0<br>0   | 1.00       | 1   | 1 | 1      | 1   | 1 | 1  | 0.0<br>0 | 0.00 | 1  | 0.0<br>0 | 0.00 | Activida<br>des<br>desarro<br>lladas            | Ver<br>eviden<br>cia | Tablero<br>de<br>actividad<br>es                                 | Gerenci<br>a de<br>Fortale<br>cimient<br>o<br>Instituc<br>ional y<br>Gesti<br>n de<br>Cambio | Actividades<br>desarrolladas<br>dentro del<br>plan                     | 2026 | Comuni<br>dad<br>Jurídica/<br>Emplea<br>dos/<br>Jueces | ENJ         | \$4,484<br>,603.97 | #N/<br>D |
| Progra<br>ma de<br>Justicia<br>y<br>Sociedad                                                             | Program<br>a de<br>Justicia<br>y<br>Sociedad<br>imple<br>mentado                                   | Númer<br>o de<br>conver<br>satorios,<br>cursos<br>y<br>talleres<br>imple<br>menta                                                       | 217.<br>00 | 105.<br>00 | 105 | 1 | 4<br>8 | 48  | 1 | 32 | 0.0<br>0 | 0.00 | 32 | 0.0<br>0 | 0.00 | Conver<br>satorios<br>, cursos<br>y<br>talleres | Ver<br>eviden<br>cia | Power BI<br>Comun<br>idad<br>Jurídica<br>y<br>Admision<br>es     | Gerenci<br>a de<br>Comun<br>idad<br>Jurídica<br>y<br>Admision<br>es                          | Conversatori<br>os, puesta en<br>circulaci<br>n de libros,<br>talleres | 2026 | Comuni<br>dad<br>Jurídica                              | 0.00        | \$5,443,<br>608.00 | #N/<br>D |

|                                     |                                                                                      |                                                              |      |      |      |      |   |   |   |   |      |      |   |      |      |                                              |               |                                                                     |                                                 |                                                    |      |                                                    |     |                |   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|---|---|---|------|------|---|------|------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----|----------------|---|
|                                     |                                                                                      | dos al 100%                                                  |      |      |      |      |   |   |   |   |      |      |   |      |      |                                              |               |                                                                     |                                                 |                                                    |      |                                                    |     |                |   |
| Producción de Materiales Académicos | Materiales académicos                                                                | Porcentaje de material académico diagramado                  | 4.00 | 1.00 | 1    | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | Materiales académicos diagramados            | Ver evidencia | Material académico diagramado                                       | Gerencia de Innovación, gestión y transferencia | Materiales académicos corregidos                   | 2026 | Servidores judiciales, jueces y comunidad jurídica | ENJ | \$5,761,004.36 | 0 |
| Cátedra de Innovación               | Lanzamiento del programa de formación por competencias para jueces de la instrucción | Programa lanzado                                             | 1.00 | 0.00 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Programa de formación lanzado                | Ver evidencia | Fotografías, publicaciones en redes sociales                        | Gerencia de Innovación, gestión y transferencia | Innovación tecnológica                             | 2026 | Jueces                                             | ENJ | \$2,810,000.00 | 0 |
| Cátedra de Innovación               | Plataforma Juriteca mejorada                                                         | Plataforma mejorada puesta en funcionamiento                 | 1.00 | 0.00 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | Plataforma mejorada puesta en funcionamiento | Ver evidencia | Recepción conforme de la versión mejorada de la Plataforma Juriteca | Gerencia de Innovación, gestión y transferencia | Desarrollo de tecnológico                          | 2026 | Servidores judiciales y jueces                     | ENJ | \$3,550,000.00 | 0 |
| Cátedra de Comunicación Judicial    | Concurso de Comunicación Judicial                                                    | Cantidad de Concursos de Comunicación Judicial realizados    | 1.00 |      | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | Concurso                                     | Ver evidencia | Fotos de premiación realizada                                       | Gerencia de Innovación, gestión y transferencia | Servidores judiciales, jueces y comunidad jurídica | 2026 | Comunidad jurídica                                 | ENJ | \$2,810,000.00 | 0 |
| Cátedra de Jurisprudencia           | Anuario de jurisprudencia casacional dominicano                                      | Cantidad de anuarios de jurisprudencia casacional puestos en | 1.00 | 1.00 | 1    | 1    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0    | 0    | Anuario de Jurisprudencia Casacional listo   | Ver evidencia | Anuario publicado en Juriteca                                       | Gerencia de Innovación, gestión y transferencia | Publicación académica                              | 2026 | Servidores judiciales, jueces y comunidad jurídica | ENJ | \$7,080,000.00 | 0 |

|                                                   |                                                                                                                                                                               | circula<br>ción                                                |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                 |                |                                                                        |                                                    |                         |      |                                                      |      |                |   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------|------|----------------|---|
| Catedra<br>ética<br>Judicial                      | Clausura de la serie de webinar s sobre Ética Judicial, una serie de encuentros virtuales con expositores de alcance global en colaboración conjunta entre la RIAEJ y la IOJT | Cierre de webina r realiza do                                  | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de webina r realizad o                   | Ver evide ncia | Fotografi as, publicaci ones en redes sociales                         | Gerenci a de Innovac ión, gestión y transfer encia | Cierre realizado        | 2026 | Servidor es judiciales y jueces                      | 0.00 | \$1,560,000.00 | 0 |
| Platafor ma del proyect o micro cursos termina da | Platafor ma del proyecto Micro Cursos termina da                                                                                                                              | Cantid ad de platafo rma del proyect o Micro Cursos termin ada | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Platafor ma lista                               | Ver evide ncia | Enlace a la Plataform a del proyecto micro cursos terminada            | Gerenci a de Innovac ión, gestión y transfer encia | Aplicación tecnológica  | 2026 | Servidor es judiciales y jueces                      | ENJ  | \$1,000,000.00 | 0 |
| Revista Saber y Justicia                          | Revista Saber y Justicia difundida                                                                                                                                            | Cantid ad de revistas difundi das                              | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Revista realizad a                              | Ver evide ncia | Revista publicada en Juriteca                                          | Gerenci a de Innovac ión, gestión y transfer encia | Publicación académica   | 2026 | Servidor es judiciales ,jueces y comunid ad jurídica | ENJ  | \$480,000.00   | 0 |
| Proyect o de investig ación                       | Calendar io del proyecto de investiga ción implem entado.                                                                                                                     | Total calend ario implem entado.                               | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Califica ciones de investig aciones reporta das | Ver evide ncia | Calificacio nes de investiga ciones reportadas a la Unidad de Registro | Gerenci a de Innovac ión, gestión y transfer encia | Investigación académica | 2026 | Servidor es judiciales y jueces                      | ENJ  | \$378,000.00   | 0 |

|                                                   |                                                                            |                                                  |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |               |                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                    |      |                |   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|----------------|---|
| Diccionario Jurídico Dominicano                   | Diccionario Jurídico Terminado                                             | Cantidad de Diccionario Jurídico Terminado       | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diccionario Jurídico Dominicano terminado | Ver evidencia | Documento del Diccionario Jurídico Dominicano no terminado | Gerencia de Innovación, gestión y transferencia | Publicación académica                                                                                                                                                                                             | 2026 | Servidores judiciales, jueces y comunidad jurídica | ENJ  | \$1,220,000.00 | 0 |
| Programa de gobernanza y desarrollo institucional | Gestionar y ejecutar los procesos de reclutamiento y selección de personal | Porcentaje de reclutamientos realizados          | 4.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe                                   | Ver evidencia | Informe de reclutamiento                                   | Gestión de Administración y Finanzas            | Realizar convocatoria/depuración de expedientes/ Aplicación de pruebas psicométricas/ Preparar entrevistas/ Aplicación de otras pruebas/ preparar informe/ presentar postulantes ante el CD/Solicitud de contrato | 2026 | Analista de RRHH/Dirección                         | 0.00 | \$-            | 0 |
| Programa de gobernanza y desarrollo institucional | Gestionar el proceso de evaluación del desempeño institucional             | Cantidad de evaluaciones de desempeño realizadas | 2.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evaluaciones realizadas                   | Ver evidencia | Carpeta con el resguardo de las evaluaciones.              | Gestión de Administración y Finanzas            | Informar a las gerencias del proceso de evaluación/Recepción de los formularios y posterior resguardo                                                                                                             | 2026 | Todas las áreas de la ENJ                          | 0.00 | \$-            | 0 |
| Programa de gobernanza y desarrollo institucional | Fortalecer el clima organizacional                                         | Porcentaje de actividades realizadas             | 4.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Actividades                               | Ver evidencia | Evidencias de contratación para las actividades            | Gestión de Administración y Finanzas            | Gestión de contratación/preparación de las actividades/ convocar al personal y divulgar la actividad                                                                                                              | 2026 | Todas áreas de la ENJ                              | 0.00 | \$1,295,000.00 | 0 |
| Programa de gobernanza y desarrollo institucional | Gestionar el proceso de evaluación de los servicios internos               | Cantidad de evaluaciones de servicios realizadas | 4.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe                                   | Ver evidencia | Informe de evaluación de los servicios internos            | Gestión de Administración y Finanzas            | Solicitar actualización de servicios a las áreas/Revisar el formulario y actualizar antes de envío/ Recepción de respuestas y                                                                                     | 2026 | Todas áreas de la ENJ                              | 0.00 | \$-            | 0 |

|                                                   |                                                     |                                                                                 |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                        |               |                                                   |                                      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                |      |                |   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|---|
|                                                   |                                                     |                                                                                 |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                        |               |                                                   |                                      | preparación de informe.                                                                                                                                                  |      |                                                                |      |                |   |
| Programa de gobernanza y desarrollo institucional | Elaboración de nóminas fijas del personal de la ENJ | Cantidad de nóminas fijas realizadas                                            | 12.00 | 3.00 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nóminas                                                                | Ver evidencia | Nóminas fijas firmadas                            | Gestión de Administración y Finanzas | Actualización de descuentos y aplicación de cuadros de descuentos de cooperativa/gestión de documentos por cambios en la nómina                                          | 2026 | Analista de RRHH/Dirección                                     | 0.00 | \$-            | 0 |
| Programa de gobernanza y desarrollo institucional | Mantenimiento preventivo de infraestructura física  | Número de mantenimientos preventivos realizados                                 | 11.00 | 3.00 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Mantenimiento realizado                                                | Ver evidencia | Matriz de mantenimiento Infraestructura física    | Gestión de Administración y Finanzas | Preparar plantilla para cronograma/ Notificar a suplidor para ejecución de mantenimiento/Supervisar la ejecución/Colgar registro en el cronograma y resguardar evidencia | 2026 | Gestión de Administración y Finanzas /Proveedores del servicio | 0.00 | \$4,921,924.10 | 0 |
| Programa de gobernanza y desarrollo institucional | Mantenimientos correctivos a infraestructura        | Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados                             | 4.00  | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mantenimiento realizado                                                | Ver evidencia | Registro de mantenimiento                         | Gestión de Administración y Finanzas | Gestionar reparación/ Asegurar la ejecución de la reparación/resguardar evidencia de la corrección.                                                                      | 2026 | Gestión de Administración y Finanzas /Proveedores del servicio | 0.00 | \$925,000.00   | 0 |
| Programa de gobernanza y desarrollo institucional | Control de activos fijos                            | Porcentaje de actividades de control realizadas (ingresos y salidas de activos) | 4.00  | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Cantidad de Entrada de activo/Salida de activo (descargo y/o donación) | Ver evidencia | Codificación de activo/Memorandum de descargo y/o | Gestión de Administración y Finanzas | Realizar gestión de compra/Etiqueta de activo fijo colocada/Formulario de préstamo completado                                                                            | 2026 | Gestión de Administración y Finanzas /Proveedores del servicio | 0.00 | \$-            | 0 |

|                                                                         |                                                                                               |                                                                                        |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                   |                  |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                            |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Logística<br>de todas<br>las activida<br>des de formació<br>n y capacita<br>ción de la ENJ    | Númer<br>o de plantill<br>as requeri<br>miento logístic<br>o realiza<br>das            | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Plantill<br>a realizad<br>a                                       | Ver<br>evidencia | Plantilla<br>de requeri<br>miento logístico<br>realizada | Gestión<br>de Admini<br>stración y<br>Finanzas | Realizar<br>plantilla de<br>requerimient<br>o/Monitorear<br>la plantilla<br>para atención a<br>las solicitudes/<br>realizar la<br>gestión de<br>atención a la<br>solicitudes                                                                                                                         | 2026 | Gestión<br>de Administ<br>ración y<br>Finanzas<br>/área<br>solicitant<br>e/Provee<br>dores del<br>servicio | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Servicios<br>contrata<br>do y/o<br>bien<br>adquirid<br>o del<br>área de<br>Adminis<br>trativo | Porcen<br>taje de<br>contrat<br>aciones<br>realiza<br>das                              | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Servicio<br>s contrata<br>do y/o<br>bien<br>adquirid<br>o         | Ver<br>evidencia | Orden de<br>compra                                       | Gestión<br>de Admini<br>stración y<br>Finanzas | Buscar<br>cotización de<br>referencia/Re<br>alizar ficha<br>técnica y<br>especificacio<br>nes técnicas/<br>llenar<br>formulario de<br>requerimient<br>o/Solicitar<br>disponibilida<br>d financiera/Re<br>alizar carta<br>de perito/Inform<br>e justificativo/C<br>ompletar<br>solicitud de<br>compra | 2026 | Gestión<br>de Administ<br>ración y<br>Finanzas                                                             | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Servicios<br>despach<br>o de<br>fondos<br>de caja<br>chica                                    | Porcen<br>taje de<br>solicitu<br>des de<br>fondos<br>de caja<br>chica<br>atendi<br>das | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solicitu<br>des de<br>fondos<br>de caja<br>chica<br>atendid<br>as | Ver<br>evidencia | Excel de<br>reposició<br>n de caja<br>chica              | Gestión<br>de Admini<br>stración y<br>Finanzas | Despachar<br>solicitud de<br>usuario/Emiti<br>r definitivos/R<br>ealizar<br>reposición de<br>fondos/Reing<br>resar fondos<br>a la caja                                                                                                                                                               | 2026 | Gestión<br>de Administ<br>ración y<br>Finanzas<br>/usuario                                                 | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Suminist<br>ro y<br>control<br>de<br>material<br>gastable                                     | Porcen<br>taje de<br>solicitu<br>des de<br>materi<br>al gastabl<br>e<br>atendi<br>das  | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solicitu<br>d de<br>materi<br>al gastabl<br>e<br>atendid<br>a     | Ver<br>evidencia | Excel de<br>reposició<br>n de<br>material<br>gastable    | Gestión<br>de Admini<br>stración y<br>Finanzas | Despachar<br>solicitud de<br>usuario/Real<br>izar entradas<br>y salidas en<br>el sistema/Real<br>izar<br>reposición de<br>material/Real<br>izar solicitud<br>de compras                                                                                                                              | 2026 | Gestión<br>de Administ<br>ración y<br>Finanzas<br>/usuario                                                 | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                              |                  |                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Procesos<br>de<br>compras<br>publicad<br>os en el<br>Portal<br>ENJ                              | Porcen<br>taje de<br>proces<br>os publica<br>do                                        | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>de<br>proceso<br>s publica<br>dos | Ver<br>evidencia | Informe<br>de<br>procesos<br>publicado<br>s en<br>portal de<br>transpare<br>ncia de<br>compras<br>y contrata<br>ciones | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Publicar<br>cada uno de<br>los procesos<br>de compras<br>en el portal                                                                                                                                                                  | 2026 | Unidad<br>Operativ<br>a de<br>Compras | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informes<br>de<br>avances<br>y ejecu<br>ción del<br>Plan de<br>Compra<br>s y Contra<br>taciones | Cantid<br>ad de<br>informes<br>del Plan<br>de Compra<br>s y Contra<br>taciones         | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe                                      | Ver<br>evidencia | Informes<br>del PACC<br>elaborado<br>y firmado                                                                         | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Actualizar la<br>información<br>de los<br>procesos de<br>compras/Aju<br>star<br>estadística/R<br>ealizar<br>informe                                                                                                                    | 2026 | Unidad<br>Operativ<br>a de<br>Compras | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Emisión<br>de<br>órdenes<br>de<br>compras                                                       | Porcen<br>taje de<br>órdenes<br>de compra<br>s                                         | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe                                      | Ver<br>evidencia | Informe<br>de<br>órdenes<br>de compra                                                                                  | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Preparar<br>documentaci<br>ón de<br>proceso de<br>compra/lanz<br>ar proceso de<br>compra/Con<br>cluir proceso<br>de compra/Emit<br>ir Orden de<br>compra/Envi<br>ar orden de<br>compra al<br>oferente y<br>solicitante<br>del servicio | 2026 | Unidad<br>Operativ<br>a de<br>Compras | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Evaluaci<br>ón de<br>proveed<br>ores                                                            | Cantid<br>ad de<br>evaluaci<br>ones de<br>desem<br>peño provee<br>dores realiza<br>das | 13.0<br>0 | 3.0<br>0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Informe                                      | Ver<br>evidencia | Informe<br>evaluaci<br>ones                                                                                            | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Recolectar<br>información<br>de formulario<br>de evaluación/P<br>reparar<br>informe/Com<br>partir<br>evaluación<br>con los<br>interesados                                                                                              | 2026 | Unidad<br>Operativ<br>a de<br>Compras | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                          |           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                       |                  |                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Control<br>de los<br>recursos<br>financier<br>os y presupu<br>estales de la<br>ENJ,<br>realizado | Númer<br>o de registr<br>os y reporte<br>s genera<br>dos                                                 | 12.0<br>0 | 3.0<br>0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Registr<br>os y reporte<br>s genera<br>dos                            | Ver<br>evidencia | Registros<br>y reportes<br>generado<br>s                          | Gestión<br>de Admini<br>stración<br>y Finanza<br>s | Registro de<br>movimientos<br>en presu<br>puesto<br>Reportes de<br>control<br>presupuestal<br>emitidos<br>mensualmen<br>te<br><br>Compartir<br>con<br>interesados                                                                                                                                                                                | 2026 | Gestión<br>de Administ<br>ración y<br>Finanzas | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Emisión<br>de<br>informes<br>presupu<br>estarios<br>guberna<br>mentale<br>s                      | Cantid<br>ad Inform<br>es de ejecu<br>ción<br>presup<br>uestaria<br>a gubern<br>amental,<br>emitido<br>s | 12.0<br>0 | 3.0<br>0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Informe<br>de ejecu<br>ciones<br>presup<br>uestaria<br>s emitida<br>s | Ver<br>evidencia | Informes<br>de ejecu<br>ciones<br>presupue<br>starias<br>emitidas | Gestión<br>de Admini<br>stración<br>y Finanza<br>s | Conciliacione<br>s e informe<br>emitido.<br>Remitir a<br>Contraloría                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026 | Gestión<br>de Administ<br>ración y<br>Finanzas | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informes<br>estadísti<br>cos del<br>área                                                         | Cantid<br>ad Inform<br>e de estadís<br>ticos emitid<br>os                                                | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>s                                                          | Ver<br>evidencia | Informe<br>de estadístic<br>as del<br>área<br>emitidas            | Gestión<br>de Admini<br>stración<br>y Finanza<br>s | Tabulación<br>medición de:<br>Registro<br>presupuestal<br>es<br><br>Registros<br>contables<br>Control de<br>activos y<br>arqueos<br><br>Documentos<br>emitidos<br><br>Expedientes<br>digitalizados<br>y archivados<br><br>Pago de<br>nómina<br><br>Pagos a<br>proveedores<br><br>Fondo de<br>viáticos<br><br>Solicitudes y<br>requerimient<br>os | 2026 | Gestión<br>de Administ<br>ración y<br>Finanzas | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                            |           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                            |                      |                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                               |      |                                                   |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informes<br>financier<br>os al<br>cierre<br>del<br>periodo<br>fiscal<br>2025 | Cantid<br>ad de<br>estado<br>s<br>financi<br>eros<br>corresp<br>ondien<br>tes al<br>cierre<br>del<br>períod<br>o fiscal<br>2025<br>elabora<br>dos                          | 1.00      | 1.00     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe<br>s                               | Ver<br>eviden<br>cia | Informes<br>financiero<br>s<br>emitidos              | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Informe<br>Estados<br>Financieros<br>cierre año<br>2025                                                                                                                                       | 2026 | Gestión<br>de<br>Administ<br>ración y<br>Finanzas | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Estados<br>financier<br>os mensua<br>les                                     | Cantid<br>ad de<br>estado<br>s<br>financi<br>eros<br>mensua<br>les<br>corresp<br>ondien<br>tes al<br>period<br>o fiscal<br>(enero-<br>octubr<br>e 2026)<br>elabora<br>dos. | 10.0<br>0 | 3.0<br>0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Estados<br>financie<br>ros<br>emitido<br>s | Ver<br>eviden<br>cia | Estados<br>financiero<br>s<br>emitidos               | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Registro de<br>movimientos<br>contables,<br>cuadre de<br>registros,<br>emisión de<br>informes<br>mensuales                                                                                    | 2026 | Gestión<br>de<br>Administ<br>ración y<br>Finanzas | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Estados<br>Financie<br>ros para<br>auditoría<br>interna<br>2026              | Cantid<br>ad de<br>estado<br>s<br>financi<br>eros<br>para<br>auditor<br>ía<br>emitido<br>s                                                                                 | 3.00      | 0.0<br>0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Estados<br>financie<br>ros                 | Ver<br>eviden<br>cia | Estados<br>financiero<br>s para<br>auditoría<br>2026 | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Elaboración<br>de informes<br>financieros<br>Remisión a<br>contraloría<br>Seguimiento<br>a auditoría                                                                                          | 2026 | Gestión<br>de<br>Administ<br>ración y<br>Finanzas | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informes<br>financier<br>os rendidos<br>al<br>CDENJ                          | Porcen<br>taje de<br>Inform<br>es<br>rendido<br>s al<br>CDENJ                                                                                                              | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>s                               | Ver<br>eviden<br>cia | Informes<br>rendidos<br>al CDENJ                     | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Condensar el<br>contenido de<br>los informes<br>de Cuentas<br>por Pagar,<br>Compromiso<br>s<br>presupuestal<br>es y Estados<br>Financieros<br>emitidos<br>Emisión de<br>informe<br>financiero | 2026 | Gestión<br>de<br>Administ<br>ración y<br>Finanzas | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                |           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                        |                      |                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                |      |                                                   |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Publicac<br>ión de la<br>informac<br>ión<br>financier<br>a en el<br>portal de<br>transpar<br>encia<br>ENJ | Cantid<br>ad de<br>Publica<br>ciones<br>en el<br>portal                                                        | 12.0<br>0 | 3.0<br>0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Publica<br>ciones                      | Ver<br>eviden<br>cia | Enlace de<br>publicaci<br>ones en el<br>portal                                                                                                | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Realización<br>de reportes<br>Publicación<br>de la<br>información<br>en portal | 2026 | Gestión<br>de<br>Administ<br>ración y<br>Finanzas | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informe<br>de<br>rendició<br>n de<br>cuentas<br>de área                                                   | Cantid<br>ad de<br>informe<br>de<br>rendició<br>n de<br>cuentas<br>trimest<br>ral del<br>área<br>realiza<br>do | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>s                           | Ver<br>eviden<br>cia | Informes<br>de<br>rendició<br>n de<br>cuentas                                                                                                 | Gestión<br>de<br>Admini<br>stración<br>y<br>Finanza<br>s | Elaboración<br>de<br>documento<br>para informe.                                | 2026 | Gestión<br>de<br>Administ<br>ración y<br>Finanzas | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Elaborac<br>ión Plan<br>Operativ<br>o Anual<br>(POA)<br>2027                                              | Cantid<br>ad de<br>Planes<br>Operati<br>vos<br>Anuale<br>s<br>elabora<br>dos                                   | 1.00      | 0.0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Plan<br>Operati<br>vo<br>Anual<br>2027 | Ver<br>eviden<br>cia | Plan<br>Operativo<br>Anual<br>elaborado<br>y firmado<br>por cada<br>una de<br>las áreas                                                       | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación                       | Reuniones,<br>levantamien<br>tos y<br>elaboración<br>del POA                   | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ                   | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Elaborac<br>ión Plan<br>Operativ<br>o Anual<br>(POA)<br>2026                                              | Cantid<br>ad de<br>Planes<br>Operati<br>vos<br>Anuale<br>s<br>consoli<br>dados<br>y aproba<br>dos              | 1.00      | 1.00     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan<br>Operati<br>vo<br>Anual<br>2026 | Ver<br>eviden<br>cia | Aprobaci<br>ón del<br>Plan<br>Operativo<br>Anual por<br>el<br>Consejo<br>Directivo<br>de la<br>Escuela<br>Nacional<br>de la<br>Judicatur<br>a | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación                       | Reuniones,<br>levantamien<br>tos y<br>elaboración<br>del POA                   | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ                   | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                           |                                                                                             |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                |                  |                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                 |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Monitor<br>eo y<br>evaluaci<br>ón de la<br>Planifica<br>ción Operativ<br>a Anual<br>(POA) | Cantid<br>ad de monito<br>reos de<br>avance<br>s del<br>POA<br>2026<br>realiza<br>dos       | 4.0<br>0 | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>s                                                   | Ver<br>evidencia | Informes<br>de<br>avances<br>de POA<br>firmado                                                                               | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Revisar las<br>matrices de<br>monitoreo y<br>evaluación<br>recibidas y<br>validar las<br>evidencias<br>de ejecución<br>presentadas<br>y elaboración<br>de los<br>informes | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Plan de<br>Compra<br>s y<br>Contrata<br>ciones (PACC)<br>formula<br>do 2026               | Cantid<br>ad de Planes<br>de Compr<br>as y Contra<br>taciones<br>(PACC)<br>consoli<br>dados | 1.00     | 1.00     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de compra<br>s y<br>contrata<br>ciones<br>consoli<br>dado | Ver<br>evidencia | Informe<br>Plan de<br>Compras<br>y<br>Contrata<br>ciones<br>(PACC)<br>elaborado<br>, y<br>firmado                            | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Revisión y<br>análisis de<br>los PACC<br>formulados<br>recibidos y<br>consolidados<br>y generación<br>del informe<br>anual                                                | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Plan de<br>Compra<br>s y<br>Contrata<br>ciones (PACC)<br>2027<br>formula<br>do            | Cantid<br>ad de Planes<br>de Compr<br>as y Contra<br>taciones<br>(PACC)<br>consoli<br>dados | 1.00     | 0.0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Plan de compra<br>s y<br>contrata<br>ciones<br>consoli<br>dado | Ver<br>evidencia | Plan de<br>Compras<br>y<br>Contrata<br>ciones<br>(PACC)<br>elaborado<br>, y<br>firmado<br>por cada<br>de una de<br>las áreas | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Revisión y<br>análisis de<br>los PACC<br>formulados ,<br>consolidados<br>y generación<br>del informe<br>anual                                                             | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Plan de<br>Compra<br>s y<br>Contrata<br>ciones<br>2026<br>ajustado                        | Cantid<br>ad de<br>ajustes<br>del<br>PACC<br>2026<br>elabora<br>dos                         | 3.00     | 0.0<br>0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>s                                                   | Ver<br>evidencia | Informe<br>de ajustes<br>del PACC<br>realizados                                                                              | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Seguimiento<br>periódico a la<br>ejecución del<br>PACC 2025                                                                                                               | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                |                                                                                            |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                      |                      |                                                                  |                                    |                                                                                                 |      |                                    |      |                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|------------------|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Presupu<br>esto<br>2026<br>elaborad<br>o                       | Cantid<br>ad de<br>Presup<br>uesto<br>genera<br>l consoli<br>dado                          | 1.00     | 0.0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Presup<br>uesto<br>consoli<br>dado                   | Ver<br>eviden<br>cia | Presupue<br>sto<br>consolida<br>do y<br>firmado                  | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Elaboración<br>presupuesto<br>2026                                                              | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ    | 0.00 | \$-              | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Seguimi<br>ento a<br>modifica<br>ciones<br>presupu<br>estarias | Solicitu<br>des de<br>modifica<br>ción al<br>presup<br>uesto                               | 4.0<br>0 | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>s                                         | Ver<br>eviden<br>cia | Solicitude<br>s de<br>modifica<br>ción al<br>presupue<br>sto     | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Seguimiento<br>y elaboración<br>de informes                                                     | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ    | 0.00 | \$-              | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Monitor<br>eo y<br>seguimi<br>ento a<br>los hitos              | Númer<br>o de<br>monito<br>reos y<br>seguim<br>ientos<br>de los<br>hitos<br>realiza<br>dos | 4.0<br>0 | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Report<br>e de<br>monito<br>reo y<br>seguim<br>iento | Ver<br>eviden<br>cia | Reporte<br>de<br>monitore<br>o y<br>seguimie<br>nto<br>elaborado | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Seguimiento<br>y reportes de<br>hitos                                                           | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ    | 0.00 | \$-              | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Gestión<br>de<br>auditorías<br>de<br>calidad<br>realizado      | Cantid<br>ad de<br>auditorías<br>gestion<br>adas                                           | 2.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auditorías<br>realizadas                             | Ver<br>eviden<br>cia | Informes<br>auditorías                                           | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Elaboración<br>programa<br>anual de<br>auditorías<br>Realización<br>de auditorías<br>de calidad | 2026 | Gestión<br>de<br>Planifica<br>ción | 0.00 | \$511,52<br>7.00 | 0 |

|                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                          |           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |                      |                                                    |                                    |                                                        |      |                                    |      |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo<br>instituc<br>ional | Seguimi<br>ento de<br>la<br>definició<br>n anual<br>de los<br>objetivos<br>de la<br>Calidad                         | Cantid<br>ad de<br>seguim<br>ientos<br>a la<br>definici<br>ón de<br>los<br>objetiv<br>os de<br>calidad<br>realiza<br>dos | 1.00      | 1.00     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minuta<br>s                     | Ver<br>eviden<br>cia | Minuta<br>reunión<br>definición<br>objetivos       | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Definición<br>Objetivos de<br>la Calidad               | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ    | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo<br>instituc<br>ional | Control y<br>actualiza<br>ción de<br>la<br>documen<br>tación<br>del<br>Sistema<br>de<br>Gestión<br>de la<br>Calidad | Porcen<br>taje de<br>docum<br>entos<br>control<br>ados<br>por<br>creació<br>n,<br>modific<br>ación o<br>elimina<br>ción  | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe<br>s<br>realiza<br>dos  | Ver<br>eviden<br>cia | Correos<br>de<br>divulgaci<br>ón                   | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Divulgacione<br>s realizados                           | 2026 | Gestión<br>de<br>Planifica<br>ción | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo<br>instituc<br>ional | Coordi<br>nación y<br>seguimi<br>ento del<br>Comité<br>de la<br>Calidad                                             | Cantid<br>ad de<br>reunio<br>nes del<br>Comité<br>de la<br>Calidad<br>realiza<br>das                                     | 10.0<br>0 | 2.0<br>0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reunio<br>nes<br>realiza<br>das | Ver<br>eviden<br>cia | Minutas<br>reuniones<br>Comité<br>de la<br>Calidad | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Reuniones<br>realizadas del<br>Comité de la<br>Calidad | 2026 | Comité<br>de la<br>Calidad<br>ENJ  | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo<br>instituc<br>ional | Monitor<br>eo de<br>casos en<br>herrami<br>enta del<br>Sistema<br>de<br>Gestión<br>de la<br>Calidad                 | Cantid<br>ad de<br>monito<br>reos<br>realiza<br>dos por<br>trimest<br>re                                                 | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe<br>s<br>realiza<br>dos  | Ver<br>eviden<br>cia | Informes<br>seguimie<br>nto casos<br>SGC           | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Total de<br>informes<br>realizados                     | 2026 | Gestión<br>de<br>Planifica<br>ción | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                  |                                                                                             |                                    |                                             |      |                                                                                        |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Seguimi<br>ento a<br>las<br>escuelas<br>en el<br>proceso<br>de<br>acredita<br>ción<br>Norma<br>de<br>Calidad<br>de la<br>Red<br>Iberoam<br>ericana<br>de<br>Escuelas<br>Judiciales<br>NCR-<br>1000 | Cantid<br>ad de<br>seguim<br>ientos<br>realiza<br>dos a<br>las<br>escuela<br>s<br>acredit<br>adas o<br>en<br>proces<br>o de<br>acredit<br>ación | 3.00      | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Correos<br>enviado<br>s        | Ver<br>evidencia | Correos<br>de<br>seguimie<br>nto                                                            | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Seguimiento<br>realizados                   | 2026 | Gestión<br>de<br>Planifica<br>ción                                                     | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Monitor<br>eo de<br>quejas,<br>reclama<br>ciones y<br>sugeren<br>cias                                                                                                                              | Cantid<br>ad de<br>monito<br>reos de<br>las<br>quejas<br>y<br>sugere<br>ncias<br>realiza<br>das                                                 | 12.0<br>0 | 3.0<br>0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Actas                          | Ver<br>evidencia | Actas de<br>levantam<br>iento de<br>quejas y<br>sugere<br>ncias                             | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Actas de<br>levantam<br>iento<br>realizadas | 2026 | Usuarios<br>externos/<br>internos                                                      | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informe<br>de<br>seguimi<br>ento a<br>servicios<br>compro<br>metidos<br>en la<br>Carta<br>Compro<br>miso<br>2025-<br>2027                                                                          | Cantid<br>ad de<br>inform<br>es de<br>seguim<br>iento<br>de la<br>Carta<br>Compr<br>omiso<br>realiza<br>das                                     | 4.0<br>0  | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>s<br>realiza<br>dos | Ver<br>evidencia | Informes<br>de<br>resultado<br>Carta<br>Compr<br>omiso<br>publicado<br>s en pág.<br>web ENJ | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación | Total de<br>informes<br>realizados          | 2026 | Gestión<br>de<br>Planifica<br>ción y<br>áreas<br>con<br>servicios<br>compro<br>metidos | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                        |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                        |                  |                                                                                                 |                                          |                                                                                                                            |      |                                                                                    |      |                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Auditorí<br>a de la<br>Carta<br>Compromiso del<br>Ministerio de<br>Administración<br>Pública (MAP)<br>realizado | Cantid<br>ad de<br>auditoríasCart<br>a<br>Compromiso<br>realiza<br>das                 | 1.00     | 0.0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>de<br>Auditorí<br>a realiza<br>da           | Ver<br>evidencia | Informe<br>de<br>auditoría<br>de carta<br>compromiso (MAP)                                      | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación       | Auditoría<br>realizada                                                                                                     | 2026 | Gestión<br>de<br>Planifica<br>ción y<br>áreas<br>con<br>servicios<br>comprometidos | 0.00 | \$-              | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Activida<br>d<br>Semana<br>de la<br>Calidad<br>2026                                                             | Cantid<br>ad de<br>actividades<br>realiza<br>das                                       | 1.00     | 0.0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Activida<br>des<br>realiza<br>das                      | Ver<br>evidencia | Lista<br>asistencia<br>actividades<br>Fotos<br>actividades                                      | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación       | Levantamien<br>to de<br>actividades a<br>realizar<br>Coordinación<br>actividades                                           | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ                                                    | 0.00 | \$348,4<br>27.96 | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Seguimi<br>ento y monit<br>or<br>e<br>rendición de<br>cuentas<br>trimestra<br>les de las<br>áreas               | Total<br>de<br>seguimien<br>tos realiza<br>dos                                         | 4.0<br>0 | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Monit<br>or<br>e<br>y<br>seguimien<br>to realiza<br>do | Ver<br>evidencia | Minutas<br>reuniones<br>y/o<br>correos<br>electrónicos                                          | Gestión<br>de<br>Planific<br>ación       | Coordinación<br>reuniones de<br>rendición de<br>cuentas<br>Presentación<br>de áreas<br>informes<br>rendición de<br>cuentas | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ                                                    | 0.00 | \$-              | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Requeri<br>mientos de<br>registro de<br>actividades<br>atendidos                                                | Porcen<br>taje de<br>requerimien<br>tos de<br>registros de<br>actividades<br>atendidos | 4.0<br>0 | 1.00     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Requeri<br>miento<br>atendido                          | Ver<br>evidencia | Plantilla<br>de<br>requerimien<br>tos, seguimien<br>to<br>actividades<br>formativas<br>en Excel | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Seguimiento<br>y repuesta a<br>los requerimien<br>tos                                                                      | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción,<br>Admisio<br>nes                             | 0.00 | \$-              | 0 |

|                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                 |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                               |                      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                        |      |                                                        |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gobern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Bases de<br>datos de<br>los<br>colectivo<br>s de<br>interés<br>gestion<br>adas    | Porcen<br>taje de<br>actuali<br>zación<br>de<br>base<br>de<br>datos<br>colecti<br>vos de<br>interés                             | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Base de<br>datos<br>gestion<br>ada            | Ver<br>eviden<br>cia | Espacio<br>de bases<br>en<br>SharePoi<br>nt de<br>Datos y<br>Registro                                                                                                                                       | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Gestión de<br>las bases de<br>datos de los<br>colectivos de<br>interés | 2026 | Usuarios<br>internos<br>y<br>externos                  | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gobern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Activida<br>des<br>registrad<br>as en el<br>ENJ<br>Educativ<br>o                  | Porcen<br>taje de<br>activid<br>ades<br>en el<br>ENJ<br>Educativ<br>o realiza<br>das                                            | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Activida<br>d<br>creada                       | Ver<br>eviden<br>cia | Reporte<br>módulo<br>de<br>actividad<br>es ENJ-<br>Educativo<br>,<br>seguimie<br>nto<br>actividad<br>es<br>formativa<br>s en excel                                                                          | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Creación de<br>actividades<br>en el ENJ<br>Educativo                   | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción,<br>Admisio<br>nes | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gobern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Pase de<br>lista de<br>asistenci<br>a de las<br>activida<br>des<br>formativ<br>as | Porcen<br>taje de<br>pase<br>de<br>listas<br>de<br>asisten<br>cia de<br>las<br>activid<br>ades<br>formati<br>vas realiza<br>das | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Listas de<br>asisten<br>cia<br>gestion<br>ada | Ver<br>eviden<br>cia | Reporte<br>módulo<br>de<br>asistencia<br>ENJ-<br>Educativo<br>,<br>seguimie<br>nto<br>actividad<br>es<br>formativa<br>s en excel,<br>carpeta<br>listas de<br>asistencia<br>en<br>Onedrive<br>de<br>Registro | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Pase de lista<br>de las<br>actividades<br>formativas                   | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción                    | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                               |                      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                      |      |                                     |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Asistenci<br>a de las<br>activida<br>des formativ<br>as registrad<br>as                                                              | Porcen<br>taje de<br>registr<br>o de<br>asisten<br>cia de<br>las<br>activid<br>ades<br>formati<br>vas realiza<br>dos                                           | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asisten<br>cia registra<br>da | Ver<br>eviden<br>cia | Reporte<br>módulo<br>de<br>asistencia<br>ENJ-<br>Educativo<br>,<br>seguimie<br>nto<br>actividad<br>es<br>formativa<br>s en excel,<br>carpeta<br>listas de<br>asistencia<br>en<br>Onedrive<br>de<br>Registro | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Registro de<br>asistencia a<br>las<br>actividades<br>formativas,<br>según<br>aplique | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Formulari<br>os en<br>línea<br>creados<br>para el<br>registro<br>de<br>asistenci<br>a de<br>activida<br>des virtuales<br>sincrónicas | Porcen<br>taje de<br>formulari<br>os en<br>línea<br>para<br>registr<br>o de<br>asisten<br>cia de<br>activid<br>ades<br>virtuales<br>sincrónicas<br>creado<br>s | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Formul<br>arios<br>creados    | Ver<br>eviden<br>cia | Seguimie<br>nto<br>actividad<br>es<br>formativa<br>s en Excel                                                                                                                                               | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Creación de<br>formularios<br>en línea para<br>el registro de<br>asistencia          | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Usuarios<br>gestionad<br>os en<br>aula<br>virtual                                                                                    | Porcen<br>taje de<br>usuarios<br>en<br>aula<br>virtual<br>gestionad<br>os                                                                                      | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Usuario<br>s en<br>aula       | Ver<br>eviden<br>cia | Seguimie<br>nto aula<br>virtual en<br>Excel                                                                                                                                                                 | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Creación,<br>inscripción y<br>retiro de<br>usuarios en<br>aula virtual               | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |          |          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                    |                  |                                                        |                                       |                                                                                                  |      |                                                                                  |      |                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Registro<br>de califica<br>ciones<br>realizado<br>s                                                               | Porcen<br>taje de<br>califica<br>ciones realiza<br>das                                                                           | 4.0<br>0 | 1.00     | 1       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Califica<br>ción<br>registra<br>da | Ver<br>evidencia | Control<br>de recepción<br>de calificación<br>en Excel | Gestión<br>de Datos y<br>Registr<br>o | Registro de<br>calificaciones<br>de las<br>actividades<br>formativas                             | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción                                              | 0.00 | \$-              | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Certifica<br>dos de<br>participa<br>ción en<br>activida<br>des de<br>formació<br>n continua<br>emitidos           | Porcen<br>taje de<br>certific<br>ados de<br>participa<br>ción en<br>activida<br>des de<br>formac<br>ión contin<br>ua<br>emitidos | 4.0<br>0 | 1.00     | 1       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Certific<br>ado<br>emitido         | Ver<br>evidencia | Base de<br>datos de<br>certificad<br>os                | Gestión<br>de Datos y<br>Registr<br>o | Emisión de<br>certificados<br>de participa<br>ción en<br>actividades<br>de formación<br>continua | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción,<br>participa<br>ntes de<br>la formació<br>n | 0.00 | \$-              | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Diploma<br>s de<br>participa<br>ción en<br>posgrad<br>o y/o<br>formació<br>n de<br>aspirant<br>es<br>emitidos     | Porcen<br>taje de<br>diploma<br>s de<br>participa<br>ción en<br>posgrado<br>o<br>formac<br>ión de<br>aspirantes<br>emitidos      | 2.0<br>0 | 0.0<br>0 | N/<br>A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Diplom<br>a<br>emitido             | Ver<br>evidencia | Libro de<br>graduand<br>os o<br>acuse de<br>entrega    | Gestión<br>de Datos y<br>Registr<br>o | Emisión de<br>diplomas de<br>participación<br>en posgrado<br>y formación<br>de aspirantes        | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción,<br>participa<br>ntes de<br>la formació<br>n | 0.00 | \$175,15<br>0.00 | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Certifica<br>ciones de<br>participa<br>ción en<br>activida<br>des<br>formativ<br>as<br>emitidas<br>a<br>solicitud | Porcen<br>taje de<br>certific<br>aciones de<br>participa<br>ción en<br>activida<br>des<br>formativ<br>as a<br>solicitud          | 4.0<br>0 | 1.00     | 1       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solicitu<br>des<br>atendidas       | Ver<br>evidencia | Base de<br>datos de<br>certificaci<br>ones             | Gestión<br>de Datos y<br>Registr<br>o | Emisión de<br>certificaci<br>ones en<br>actividades<br>formativas a<br>solicitud                 | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción,<br>participa<br>ntes de<br>la formació<br>n | 0.00 | \$-              | 0 |

|                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                  |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                  |                                                                                                            |                                       |                                                                                                              |      |                                                         |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Convoca<br>toria a<br>las activida<br>des formativ<br>as enviadas                                             | Porcen<br>taje de convoc<br>atorias a las<br>actividades<br>formativas<br>realiza<br>das                         | 4,0<br>0 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Comuni<br>cación<br>enviada    | Ver<br>evidencia | Seguimie<br>nto actividad<br>es formativa<br>s en Excel                                                    | Gestión<br>de Datos y<br>Registr<br>o | Convocatoria<br>a las actividades<br>formativas,<br>según<br>requerimient<br>o                               | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción                     | 0,00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Confirm<br>ación de participa<br>ción a las<br>actividades<br>formativas                                      | Porcen<br>taje Confir<br>mación de<br>participación<br>a las actividades<br>formativas<br>realiza<br>das         | 4,0<br>0 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Confir<br>mación<br>realizada  | Ver<br>evidencia | Seguimie<br>nto actividad<br>es formativa<br>s en Excel                                                    | Gestión<br>de Datos y<br>Registr<br>o | Confirmació<br>n de participación<br>a las actividades<br>formativas,<br>según<br>requerimient<br>o          | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción                     | 0,00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Archivo<br>de expedie<br>ntes de educand<br>os                                                                | Porcen<br>taje de expedie<br>ntes de educand<br>os actuali<br>zados                                              | 4,0<br>0 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Expedie<br>nte resguar<br>dado | Ver<br>evidencia | Carpeta<br>Intranet,<br>actas de<br>admitidos<br>, Excel<br>seguimie<br>nto recepción<br>de documen<br>tos | Gestión<br>de Datos y<br>Registr<br>o | Recepción,<br>archivo y<br>actualización<br>de expedientes<br>de educandos                                   | 2026 | Admisio<br>nes y<br>Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción | 0,00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Expedie<br>ntes de egresad<br>os de posgrad<br>o remitido<br>s al MESCyT<br>para fines de<br>legalizac<br>ión | Porcen<br>taje de expedie<br>ntes de posgra<br>dos remitido<br>s al MESCy<br>T para fines<br>de legaliza<br>ción | 4,0<br>0 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Expedie<br>nte remitido        | Ver<br>evidencia | Registro<br>de oficios<br>remitidos<br>al MESCyT                                                           | Gestión<br>de Datos y<br>Registr<br>o | Envío de<br>expedientes<br>de egresados<br>de posgrado<br>para fines de<br>legalización<br>ante el<br>MESCyT | 2026 | Administ<br>ración y<br>Finanzas                        | 0,00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                |                      |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                   |      |                                       |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Archivo<br>de docume<br>ntación<br>de las<br>activida<br>des<br>formativ<br>as                                                                | Porcen<br>taje de<br>docum<br>entació<br>n de<br>las<br>activid<br>ades<br>formati<br>vas<br>archiva<br>das                                                              | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Docum<br>ento<br>archiva<br>do                 | Ver<br>eviden<br>cia | Carpeta<br>en<br>OneDrive<br>Registro,<br>módulo<br>asistencia<br>ENJ<br>Educativo                                                                                | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Archivo físico<br>y digital de<br>los<br>formularios<br>de<br>calificación y<br>listas de<br>asistencia                           | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción   | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Registro<br>general<br>de<br>activida<br>des<br>formativ<br>as<br>realizado<br>y<br>actualiza<br>do                                           | Porcen<br>taje de<br>registr<br>o de<br>activid<br>ades<br>formati<br>vas<br>realiza<br>das y<br>actuali<br>zado                                                         | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Activida<br>des<br>agrega<br>das al<br>informe | Ver<br>eviden<br>cia | Documen<br>to<br>registro<br>Formació<br>n y<br>Capacitac<br>ión 2026<br>en Excel o<br>Power BI,<br>Seguimie<br>nto<br>actividad<br>es<br>formativa<br>s en Excel | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Generación y<br>actualización<br>de informe<br>general de<br>actividades<br>público en la<br>Web                                  | 2026 | Usuarios<br>internos<br>y<br>externos | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Estadísti<br>cas<br>trimestra<br>les de<br>formació<br>n y<br>capacita<br>ción<br>para<br>fines de<br>rendició<br>n de<br>cuentas<br>emitidas | Porcen<br>taje de<br>estadísti<br>cas<br>trimestra<br>les de<br>formac<br>ión y<br>capacitac<br>ión<br>para<br>fines de<br>rendició<br>n de<br>cuentas<br>entrega<br>das | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>entrega<br>do                       | Ver<br>eviden<br>cia | SharePoi<br>nt<br>Registro                                                                                                                                        | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Generación<br>de<br>estadísticas<br>trimestrales<br>de formación<br>y<br>capacitación<br>para fines de<br>rendición de<br>cuentas | 2026 | Formaci<br>ón y<br>Capacita<br>ción   | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Tablero<br>de<br>consulta<br>en línea<br>de las<br>horas de<br>capacita<br>ción de<br>los<br>jueces(z<br>as)<br>actualiza<br>do               | Porcen<br>taje de<br>tablero<br>de<br>consulta<br>en<br>línea<br>de las<br>horas de<br>capacitac<br>ión de los<br>jueces                                                 | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Activida<br>des<br>agrega<br>das al<br>informe | Ver<br>eviden<br>cia | Tablero<br>en Power<br>BI                                                                                                                                         | Gestión<br>de<br>Datos y<br>Registr<br>o | Actualización<br>del informe<br>con las<br>actividades<br>finalizadas<br>que apliquen                                             | 2026 | Usuarios<br>internos<br>y<br>externos | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                     |          |      |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |                       |                  |                                     |                                    |                                                                                                         |      |                                       |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----|---|
|                                                                         |                                                                                          | (zas) actuali<br>zado                                                                                               |          |      |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |                       |                  |                                     |                                    |                                                                                                         |      |                                       |      |     |   |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Estadísti<br>cas instituc<br>ionales actualiza<br>das                                    | Porcen<br>taje de estadís<br>ticas instituc<br>ionales actuali<br>zadas                                             | 2.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe publica<br>do | Ver<br>evidencia | Página<br>Web ENJ                   | Gestión<br>de Datos y Registr<br>o | Actualización<br>de estadísticas<br>institucionale<br>s publicadas<br>en la Página Web                  | 2026 | Usuarios<br>internos<br>y<br>externos | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Estadísti<br>cas anuales<br>IES remitida<br>s al MESCyT                                  | Porcen<br>taje de Estadís<br>ticas anuales<br>s IES remitid<br>as al MESCy<br>T                                     | 1.00     | 1.00 | 1 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe remitid<br>o  | Ver<br>evidencia | Correo<br>electrónico<br>o registro | Gestión<br>de Datos y Registr<br>o | Completar y<br>remitir<br>plantillas de<br>información<br>institucional<br>solicitadas<br>por el MESCyT | 2026 | MESCyT                                | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informes estadísti<br>cos de formació<br>n y capacita<br>ción realizado<br>s a solicitud | Porcen<br>taje de solitu<br>des de inform<br>es estadísti<br>cos de formac<br>ión y capacit<br>ación realiza<br>dos | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe remitid<br>o  | Ver<br>evidencia | OneDrive<br>Registro                | Gestión<br>de Datos y Registr<br>o | Generación<br>de estadísticas<br>por tema, a<br>solicitud<br>interna o<br>externa                       | 2026 | Usuarios<br>internos<br>y<br>externos | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                      |                                                                      |                |                                     |      |                                                                 |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Coordin<br>ación y<br>seguimi<br>ento de<br>las<br>agendas<br>del<br>Consejo<br>Directivo<br>de la<br>Escuela<br>Nacional<br>de la<br>Judicatu<br>ra | Porcen<br>taje de<br>agenda<br>s del<br>Consej<br>o<br>Dierect<br>ivo de<br>la ENJ<br>elabora<br>das | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Correos       | Ver<br>eviden<br>cia | Agendas<br>del CD-<br>ENJ<br>elabora<br>das                          | Estrate<br>gia | Agendas<br>elaboradas y<br>firmadas | 2026 | Gerencia<br>de<br>Control<br>Operativ<br>o/<br>Direcció<br>n    | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Actas<br>del<br>Consejo<br>Directivo<br>de la<br>Escuela<br>Nacional<br>de la<br>Judicatu<br>ra<br>elabora<br>das                                    | Porcen<br>taje de<br>actas<br>del<br>Consej<br>o<br>Directi<br>vo de<br>la ENJ<br>elabora<br>das     | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Actas         | Ver<br>eviden<br>cia | Actas<br>publicada<br>s en el<br>Portal<br>Institucio<br>nal         | Estrate<br>gia | Agendas<br>elaboradas y<br>firmadas | 2026 | Gerencia<br>de<br>Control<br>Operativ<br>o/<br>Direcció<br>n    | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informe<br>Revisión<br>Anual<br>por la<br>Direcció<br>n del<br>Sistema<br>de<br>Gestión<br>de la<br>Calidad                                          | Cantid<br>ad de<br>informe<br>Revisió<br>n anual<br>por la<br>Direcci<br>ón realiza<br>da            | 1.00     | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Docum<br>ento | Ver<br>eviden<br>cia | Documen<br>to<br>realizado<br>y<br>publicado<br>en<br>sharepoin<br>t | Estrate<br>gia | Informes<br>realizados              | 2026 | Direcció<br>n/Forma<br>ción y<br>Capacita<br>ción/Ges<br>tiones | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informe<br>Declarac<br>ión<br>Grupo<br>de<br>Interese<br>s                                                                                           | Cantid<br>ad<br>Informe<br>e<br>Declar<br>ación<br>Grupos<br>de<br>Interes<br>realiza<br>do          | 1.00     | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe       | Ver<br>eviden<br>cia | Informe<br>publicado<br>en<br>sharepoin<br>t                         | Estrate<br>gia | Encuesta<br>realizada               | 2026 | Direcció<br>n/Forma<br>ción y<br>Capacita<br>ción/Ges<br>tiones | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informe<br>Análisis<br>de las<br>cuestion<br>es<br>internas<br>y<br>externas                                                                         | Cantid<br>ad de<br>Informe<br>de las<br>Cuestio<br>nes<br>Internas<br>y<br>Externas                  | 1.00     | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe       | Ver<br>eviden<br>cia | Informe<br>publicado<br>en<br>sharepoin<br>t                         | Estrate<br>gia | Informes<br>realizados              | 2026 | Direcció<br>n/Forma<br>ción y<br>Capacita<br>ción/Ges<br>tiones | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                                                         |                                             |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                       |                  |                                                                                                |                |                        |      |                                 |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|---------------------------------|------|-----|---|
|                                                                         |                                                                                                                                                         | realiza<br>do                               |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                       |                  |                                                                                                |                |                        |      |                                 |      |     |   |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Encuest<br>a de<br>percepci<br>ón y<br>transpar<br>encia instituci<br>onal                                                                              | Encues<br>ta y<br>análisis<br>realiza<br>do | 1.00     | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Encues<br>ta y<br>análisis                                                                            | Ver<br>evidencia | Análisis<br>encuesta<br>realizado<br>y<br>publicado<br>en<br>sharepoin<br>t                    | Estrate<br>gia | Informes<br>realizados | 2026 | Direcció<br>n/Capital<br>Humano | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Seguimi<br>ento a<br>los<br>acuerdos                                                                                                                    | %<br>Porcen<br>taje de<br>seguim<br>iento   | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Correos                                                                                               | Ver<br>evidencia | Correos<br>de<br>seguimie<br>nto                                                               | Estrate<br>gia | Informes<br>realizados | 2026 | Areas<br>externas               | 0.00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Seguimi<br>ento a la<br>actualiza<br>ción del<br>Portal de<br>Transpar<br>encia de<br>la<br>Escuela<br>Nacional<br>de la<br>Judicatu<br>ra<br>realizado | Númer<br>o de<br>informes<br>elabora<br>dos | 4.0<br>0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Total de<br>Informe<br>s de<br>Índice<br>Informaci<br>ón de<br>Transpa<br>rencia<br>página<br>web ENJ | Ver<br>evidencia | Informe<br>Índice<br>Informaci<br>ón de<br>Transpare<br>ncia<br>página<br>web ENJ<br>difundido | Estrate<br>gia | Informes<br>realizados | 2026 | Las áreas<br>designadas         | 0.00 | \$- | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                       |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                |                  |                                                                           |                                   |                                          |      |                           |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------|------|-----|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Seguimi<br>ento y<br>gestión<br>a las<br>solicitud<br>es del<br>Sistema<br>Nacional<br>de<br>Atencion<br>al<br>Ciudada<br>no 311 | Porcen<br>taje de<br>solicitu<br>des respon<br>didas dentro<br>del<br>plazo<br>estable<br>cido        | 4,0<br>0 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Total de<br>Informe<br>s del<br>Sistema<br>311 | Ver<br>evidencia | Informe<br>sistema<br>311                                                 | Estrate<br>gia                    | Informes<br>realizados                   | 2026 | 0                         | 0,00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Atención<br>solicitud<br>es de<br>libre<br>acceso a<br>la<br>informac<br>ión OAI                                                 | Porcen<br>taje de<br>solicitu<br>des respon<br>didas dentro<br>del<br>plazo<br>estable<br>cido        | 4,0<br>0 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Total de<br>Informe<br>s                       | Ver<br>evidencia | Informe                                                                   | Estrate<br>gia                    | 0                                        | 2026 | 0                         | 0,00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Seguimi<br>ento<br>agenda<br>internaci<br>onal                                                                                   | Porcen<br>taje de<br>seguim<br>iento a<br>la<br>agenda<br>internaci<br>onal                           | 4,0<br>0 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Correos                                        | Ver<br>evidencia | Informe<br>de<br>actividades<br>realizadas                                | Estrate<br>gia                    | Informe<br>realizada                     | 2026 | Áreas<br>externas         | 0,00 | \$- | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Plan de<br>Comuni<br>cación<br>2026<br>diseñad<br>o.                                                                             | Cantid<br>ad de<br>planes<br>de<br>comun<br>icación<br>diseña<br>dos                                  | 1,00     | 1,00 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   | Plan                                           | Ver<br>evidencia | Plan de<br>comunica<br>ción<br>diseñado<br>y firmado<br>por la<br>gestora | Gestión<br>de<br>Comun<br>icación | Diseño de<br>Plan de<br>comunicació<br>n | 2026 | Todas las<br>áreas<br>ENJ |      |     |   |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Matriz<br>de<br>Comuni<br>cación<br>2026<br>Actualiz<br>ada                                                                      | Cantid<br>ad de<br>actuali<br>zacion<br>es<br>realiza<br>das a la<br>Matriz<br>de<br>Comun<br>icación | 1        | 0    | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   | 0 |   |   | Matriz                                         | Ver<br>evidencia | Matriz de<br>comunica<br>ción 2026<br>actualiza<br>da                     | Gestión<br>de<br>Comun<br>icación | Elaboración<br>de la matriz              | 2026 | Todas las<br>áreas<br>ENJ |      |     |   |

|                                                                         |                                                              |                                                                                                          |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |                  |                                                                      |                                            |                                                                                                         |      |                                                   |     |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----|-------------|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Gestión<br>del<br>Calendar<br>io de<br>contenid<br>o         | Númer<br>o de<br>calend<br>arios<br>de<br>conteni<br>do<br>ejecuta<br>dos.                               | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Calend<br>ario | Ver<br>evidencia | Calendari<br>o de<br>acciones<br>de<br>contenid<br>o realizad<br>o   | Gestión<br>de<br>Comun<br>icación          | Redacción<br>de<br>contenidos,<br>elaboración<br>de agendas y<br>publicacione<br>s en redes<br>sociales | 2026 | FyC/Estr<br>ategia                                |     |             |   |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Informe<br>Métricas<br>de<br>Estrategia<br>Digital           | Cantid<br>ad de<br>informe<br>s de<br>métricas<br>de<br>estrategia<br>realiza<br>dos y<br>entreg<br>ados | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Informe<br>s   | Ver<br>evidencia | Informe<br>Métricas y<br>Estrategia<br>Digital                       | Gestión<br>de<br>Comun<br>icación          | Recolección<br>de datos y<br>Desarrollo de<br>informe                                                   | 2026 | Estrategia                                        |     |             | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Gestión<br>del<br>suplidor<br>de<br>multimedia               | Cantid<br>ad de<br>seguim<br>ientos<br>realiza<br>dos al<br>suplido<br>r<br>multimedia                   | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Reporte        | Ver<br>evidencia | Reporte<br>de<br>facturas<br>y<br>seguimie<br>nto<br>suplidor        | Gestión<br>de<br>Comun<br>icación          | Registro de<br>actividades<br>reportadas                                                                | 2026 | Gestión<br>de<br>Administ<br>ración y<br>Finanzas |     | 29500<br>00 |   |
| Progra<br>ma de<br>fortalec<br>imiento instituc<br>ional                | Servicios<br>de<br>protocolo<br>y<br>eventos<br>coordinados. | Porcen<br>taje<br>servicio<br>s de<br>protocolo<br>y<br>eventos<br>coordinados                           | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Matriz         | Ver<br>evidencia | Matriz de<br>servicios<br>de<br>protocolo<br>y eventos<br>brindados. | Gestión<br>de<br>Protocolo<br>y<br>eventos | Coordinar<br>eventos                                                                                    | 2026 | Todas las<br>áreas de<br>la ENJ                   | ENJ | 0           | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                      |                                                                                                      |       |                                                                 |      |                                                |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---|---|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Seguimi<br>ento del<br>cumpli<br>miento<br>de las<br>Instrucci<br>ones del<br>Consejo<br>Directivo<br>de la<br>Escuela<br>Nacional<br>de la<br>Judicatu<br>ra                                         | Cantid<br>ad de<br>seguim<br>ientos<br>de las<br>instruc<br>ciones<br>del<br>CDENJ              | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe     | Ver<br>eviden<br>cia | Informe<br>de<br>seguimie<br>nto del<br>cumplimi<br>ento de<br>las<br>instruccio<br>nes del<br>CDENJ | Legal | Informe<br>realizado                                            | 2026 | Direcció<br>n/Gestio<br>nes y<br>Gerencia<br>s | 0 | 0 | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Redacci<br>ón y<br>revisión<br>de los<br>contrato<br>s<br>laborales<br>, compras<br>y contrata<br>ciones<br>(bienes y<br>servicios<br>, actos<br>académicos,<br>conveni<br>os y<br>acuerdo<br>s       | Porcen<br>taje de<br>solicitu<br>des<br>atendi<br>das<br>dentro<br>del<br>plazo                 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Reporte     | Ver<br>eviden<br>cia | Reporte<br>de<br>seguimie<br>nto del<br>formulari<br>o de<br>solicitude<br>s                         | Legal | Contratos<br>elaborados                                         | 2026 | Direcció<br>n/Gestio<br>nes y<br>Gerencia<br>s | 0 | 0 | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Revisión<br>y<br>validació<br>n del<br>respaldo<br>docume<br>ntal de<br>los<br>temas<br>de<br>conocim<br>iento del<br>Consejo<br>Directivo<br>de la<br>Escuela<br>Nacional<br>de la<br>Judicatu<br>ra | Porcen<br>taje de<br>temas<br>con<br>respaldo<br>docum<br>ental<br>validad<br>os y<br>aprobados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Agenda<br>s | Ver<br>eviden<br>cia | Agendas<br>aprobadas                                                                                 | Legal | Temas con<br>respaldo<br>documental<br>revisados y<br>validados | 2026 | Direcció<br>n/Gestio<br>nes y<br>Gerencia<br>s | 0 | 0 | 0 |

|                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                    |                  |                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---|---|---|
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Mantene<br>r<br>actualiza<br>do las<br>publicac<br>iones y<br>difusion<br>es<br>legales<br>en el<br>portal instituc<br>ional | Porcen<br>taje de<br>publica<br>ciones<br>en el<br>portal instituc<br>ional           | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Publica<br>ciones                  | Ver<br>evidencia | Informe<br>de las<br>publicaci<br>ones<br>legales<br>disponibl<br>es                        | Legal          | Informe<br>realizado                                                                                                                                                                                                  | 2026 | Legal                                          | 0 | 0 | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Manten<br>imientos<br>preventi<br>vos y<br>correctiv<br>os de la<br>infraestr<br>uctura TI<br>de la<br>ENJ                   | Númer<br>o de<br>mantenimien<br>tos<br>preventivos y<br>correctivos<br>realiza<br>dos | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Manten<br>imiento<br>realiza<br>do | Ver<br>evidencia | Matriz de<br>manten<br>imiento<br>Infraestructura TI                                        | Tecnolo<br>gía | Preparar<br>plantilla para<br>cronograma/<br>Notificar a<br>suplidor para<br>ejecución de<br>mantenimie<br>nto/Supervis<br>ar la<br>ejecución/Col<br>gar registro<br>en el<br>cronograma<br>y resguardar<br>evidencia | 2026 | Escuela<br>Nacional<br>de la<br>Judicatu<br>ra | 0 | 0 | 0 |
| Progra<br>ma de<br>gubern<br>anza y<br>desarro<br>llo instituc<br>ional | Servicio<br>de préstam<br>o de<br>equipos<br>tecnológi<br>cos                                                                | Porcen<br>taje de<br>solicitud<br>es de<br>préstamos<br>atendi<br>das                 | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solicitu<br>des<br>atendidas       | Ver<br>evidencia | Excel de<br>seguimie<br>nto de<br>solicitudes<br>de<br>préstamos<br>equipos<br>tecnológicos | Tecnolo<br>gía | Atender<br>solicitud de<br>usuario/Entr<br>egar equipo<br>al usuario                                                                                                                                                  | 2026 | Escuela<br>Nacional<br>de la<br>Judicatu<br>ra | 0 | 0 | 0 |

**Preparado por:**

**Sttefany Gómez**

Gestora II de Planificación